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1. Реквизиты документа, на основании которого принято решение 

о разработке проектной документации 

Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации №46 от 29 января 

2020 года «О проведении открытого конкурса в электронной форме у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций на право заключения государственного контракта на выполнение 

работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту 

«Приведение в безопасное состояние территории промплощадки ОАО «Шахта 

«Капитальная» ОАО УК «Кузнецкуголь» (ОАО «Шахта «Капитальная» ОАО УК 

«Кузнецкуголь»). Решение Министерства энергетики о проведении открытого 

конкурса по разработке проектной и рабочей документации принято на 

основании письма администрации Осинниковского городского округа №01/48 от 

21 января 2019 года. 

 

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации на объект капитального строительства 

Проектная документация выполнена на основании следующих документов: 

- Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной и 

рабочей документации по объекту «Приведение в безопасное состояние 

территории промплощадки ОАО «Шахта «Капитальная» ОАО УК 

«Кузнецкуголь» (ОАО «Шахта «Капитальная» ОАО УК «Кузнецкуголь») 

(Приложение №1); 

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации АС 

«СтройИзыскания» №9 от 09 июня 2020 года (Приложение №2); 

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Совет 

проектировщиков» № СП-1955/20 от 10.06.2020 года (Приложение №3); 

- АКТ обследования состояния объектов ликвидируемой шахты ОАО 

«Шахта «Капитальная» (Приложение №4); 

-  Технические условия для разработки проектной и рабочей документации 

по выполнению остаточных работ по ликвидации негативных последствий от 
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ведения горных работ ОАО «Шахта Капитальная» в г. Осинники (Приложение 

№5); 

- Выписка из единого государственного реестра недвижимости породного 

отвала бывшего породного уклона шахты «Капитальная» от 21 августа 2020 года 

(Приложение №6); 

- Выписка из единого государственного реестра недвижимости от 14 августа 

2020 года породного отвала ул. Новостройка (Приложение №7); 

- Выписка из единого государственного реестра недвижимости от 21 августа 

2020 года породного отвала п. Тайжина (Приложение №8); 

-  Выписка из единого государственного реестра недвижимости от 21 

августа 2020 года породного отвала в районе ул. 9-я Штольня (Приложение 

№9); 

- Выписка из единого государственного реестра недвижимости от 27 августа 

2020 года здания сортировки и погрузки угля, расположенного на территории 

промплощадки шахты «Девятая» по ул. Ленина (Приложение №10); 

- Выписка из единого государственного реестра недвижимости от 09 

сентября 2020 года здания погрузки угля, расположенного на территории 

промплощадки вспомогательного ствола шахты «Капитальная» по ул. 9-й 

Штольни (Приложение №11); 

- Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации №180 от 04 

июня 2009 года «Об утверждении скорректированного проекта ликвидации ОАО 

«Шахта Капитальная» ОАО УК «Кузнецкуголь» (Приложение №12); 

- Письмо №523 от 19.08.2020 ООО «Недра» о готовности поставки суглинка 

для производства работ (Приложение №13); 

- Лицензия ООО «Недра» на разработку участка глин (Приложение №14); 

- Сертификат соответствия на Экомат GOODWAY-BIO (Приложение 

№15); 

- ТУ на Экомат GOODWAY-BIO (Приложение №16); 

- Информационное письмо по Экоматам GOODWAY-BIO (Приложение 

№17); 
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-Письмо № 08/23 от 23.08.20 ИП Гаспарян А.А. о готовности поставки 

извести гашеной (Приложение №18); 

-Письмо № 4169-4-3-10 от 21.08.20 ГУ МЧС Росси по Кемеровской области-

Кузбассу о разделе ПМ ГОЧС (Приложение №19); 

- Коммерческие предложения на поставку Экоматов от ООО ПКФ «Точка 

опоры» (Приложение №20); 

- Письма ООО «Водоканал» о согласовании приема ливневых и 

хозяйственно-бытовых сточных вод (Приложение №21); 

- Письмо №93/07-20 от 20.07.2020 ООО «Стройсервис» о готовности 

поставки щебня горелых пород (Приложение №22); 

- Письмо №8421/2020 от 23.10.2020 ООО «Водоканал» г. Новокузнецк о 

готовности поставки воды для производства работ (Приложение №23); 

- Письмо № 60/977 от 11.09.2020 администрации Осинниковского 

городского округа о предполагаемом строительстве на участках производства 

работ (Приложение №24); 

- Дефектная ведомость и Акт обследования от 24.08.2020 администрации 

Осинниковского городского округа на восстановление дорожного покрытия по 

маршрутам перевозки ППП (Приложение №25); 

- Согласование маршрутов движения техники по территории 

Осинниковского городского округа (Приложение №26); 

- Согласование производства земляных работ вблизи ж/д путей 

(Приложение №27); 

- Письмо администрации Осинниковского городского округа № 01/1246 от 

15.10.2020 г. о видовом составе растительности и схеме посадки (Приложение 

№28);  

- Письмо администрации Осинниковского городского округа № 01/1412 от 

19.11.2020 г. о согласовании проектной документации (Приложение №29); 

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 

Том 1 0173100008320000002/К/11/СМП-ИГДИ. Отдельным томом 

(Приложение №30); 
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- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 

Том 2 0173100008320000002/К/11/СМП-ИГИ. Отдельным томом (Приложение 

№31); 

- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 

Том 3 0173100008320000002/К/11/СМП-ИЭИ. Отдельным томом (Приложение 

№32); 

- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий Том 4 0173100008320000002/К/11/СМП-ИГМИ. Отдельным томом 

(Приложение №33); 

- Результаты замеров газов и температуры (Приложение №34); 

- Решение от 27 декабря 1956 года №594 Исполнительного комитета 

Осинниковского городского совета депутатов трудящихся (Приложение №35); 

- Свидетельства о праве пользования землей (Приложение №36); 

- Письмо администрации Осинниковского городского округа № 02/1393 от 

02.10.2020 г. о направлении рекультивации (Приложение №37); 

- Выкопировки из Проекта ликвидации ОАО «Шахта Капитальная» АО УК 

«Кузнецкуголь» Том 1 (Приложение №38); 

- Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации №46 от 29 

января 2020 года «О проведении открытого конкурса в электронной форме у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций на право заключения государственного контракта 

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по 

объекту «Приведение в безопасное состояние территории промплощадки ОАО 

«Шахта «Капитальная» ОАО УК «Кузнецкуголь» (ОАО «Шахта «Капитальная» 

ОАО УК «Кузнецкуголь») (Приложение №39); 

- Письмо администрации Осинниковского городского округа №01/48 от 21 

января 2019 года (Приложение №40); 

- Выписка из Распоряжения администрации Осинниковского городского 

округа № 478/1 от 6 августа 2020 года о сносе зданий (Приложение №42); 
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- Письмо администрации Осинниковского городского округа от 10.03.2021 

№ 01/231 о размещении породных отвалов в границах населенных пунктов 

(Приложение 43); 

- Выкопировка выписки из ЕГРЮЛ Сведения о юридическом лице ОАО " 

ШАХТА КАПИТАЛЬНАЯ " по состоянию на 09.02.21 (Приложение №44); 

- Заключение экспертизы промышленной безопасности документации 

«Приведение в безопасное состояние территории промплощадки ОАО «Шахта 

«Капитальная» ОАО УК «Кузнецкуголь» № ЗЭ-ГрПД-20-2020, выданное ООО 

ИЭЦ «Горняк» в 2020 г. Отдельным томом (Приложение №44); 

- Письмо Ростехнадзора от 14.04.2021 г. № 340-3650 «Уведомление об 

отказе во внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной 

безопасности» (Приложение №45). 
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Краткая характеристика местоположения участков 

проектирования 

В административном отношении участки производства работ 

расположены в Кемеровской области на территории Осинниковского городского 

округа, в пределах шахтного поля, ранее действующей шахты «Капитальная». 

Схема расположения рассматриваемых площадок представлена на рис.1-1. 

 
Рисунок 1-1 – Схема расположения рассматриваемых площадок. 

 

Целью проведения проектных работ является рекультивация породных 

отвалов, на территории участков, отведенных под размещение вскрышных пород 

при добыче угля в 1992-1993 гг., земельных участков после сноса зданий, 

восстановление народно-хозяйственной ценности нарушенных земель, а также 

улучшение условий окружающей среды района расположения объектов. 

Терриконики расположены на землях населенных пунктов и размещены там 

на основании решения от 27 декабря 1956 года №594 Исполнительного комитета 
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Осинниковского городского совета депутатов трудящихся в период освоения 

шахтных полей шахты «Капитальная» (Приложение 35). В последствии 

выделение земель под породные отвалы закреплено Свидетельствами о праве 

собственности на землю, выданными администрацией г. Осинники в 1992-93 гг. 

(Приложение 36).  ОАО Шахта «Капитальная» зарегистрировано 30.06.1997. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, по состоянию на 09.02.2021: ОАО Шахта 

«Капитальная» прекратило свою деятельность (Прекращение деятельности 

юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения 

арбитражного суда о завершении конкурсного производства). Дата прекращения 

деятельности: 01.09.2010. 

Территории рассматриваемых участков представляют собой искусственные 

насыпи из пустых пород. Структура насыпей представлена крупногабаритным 

грунтом – слежавшимся с малой степенью водонасыщения. Возраст более 20 лет. 

Мощность насыпей по участкам колеблется от 8 м до 61 м. 

Верхний слой пород насыпей претерпел изменения по средствам ветровой и 

капельной (водной) эрозии. Гранулометрический состав изменился от крупной 

до более мелкой фракции. С увеличением глубины пород по профилю 

преобладает более крупная фракция, чем на поверхности. С течением времени и 

воздействием природных явлений, а также из-за содержания большого 

количества углерода в породе и присутствия микробиологических процессов 

разложения, на поверхности породных отвалов протекает процесс первичного 

почвообразования. 

Также имеются два здания, которые подлежат сносу, на основании 

Распоряжения (выписки) администрации Осинниковского городского округа № 

478/1 от 6 августа 2020 года (Приложение 42) и Технических условий, выданных 

также администрацией Осинниковского городского округа (Приложение 5). 

Аварийное здание сортировки и погрузки угля на территории промплощадки 

шахты «Девятая» по ул. Ленина, и аварийное здание погрузки угля на 

территории промплощадки вспомогательного ствола шахты «Капитальная» по 
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ул. 9-й Штольни. Здания отключены и освобождены от всех сетей и 

коммуникаций. Инвентарь и оборудование в зданиях отсутствуют. 

Аварийное здание сортировки и погрузки угля на территории 

промплощадки шахты «Девятая» по ул. Ленина, сложной формы, состоящее из 

четырех прямоугольных блоков разной высоты. Габаритные размеры объекта 

ДхШхВ 21,8 х 16,0 х 14,7 м. 

Здание с несущими продольными и самонесущими поперечными стенами из 

кирпичной кладки, со сборно-монолитными железобетонными перекрытиями. 

Покрытие – отсутствует. Заполнение оконных и дверных проемов отсутствует. 

Фундаменты железобетонные ленточные. 

Аварийное здание погрузки угля на территории промплощадки 

вспомогательного ствола шахты «Капитальная» по ул. 9-й Штольни, 

прямоугольное в плане, размерами ДхШхВ 18,9 х 5,9 х 13,9 м. Первый этаж 

здания – ж.б. колонны без наружных и внутренних стен. Второй и третий этажи 

ж.б. колонны с наружными стенами из кирпичной кладки. 

Здание каркасного типа с каркасом из сборного и монолитного 

железобетона с заполнением наружных и внутренних стен из кирпичной кладки. 

Покрытие – отсутствует. Перекрытия сборные ж.б. плиты. Заполнение оконных 

и дверных проемов - отсутствует. Фундаменты железобетонные столбчатые. 

В гидрогеологическом отношении район изысканий находится в 

лесостепной зоне равнинного района, подрайон: предгорье. Гидрография 

исследуемой территории представлена рекой Кандалеп, являющейся притоком 2 

порядка р. Томь (через р. Кондома), кроме участка вскрышного отвала в п. 

Тайжина, расположенного на водоразделе притоков р. Черная Тальжина, 

впадающей в р. Томь через р. Тальжина. 

На период изысканий (сентябрь 2019г. – июнь 2020 г.) на площадке 

изысканий встречены подземные воды, приуроченные к аллювиальным 

отложениям. Из-за отсутствия между ними водоупора подземные воды 

объединены в один водоносный горизонт. Водовмещающими грунтами являются 

насыпные грунты, суглинки и песчано-гравийные отложения. 
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Участок 1 - Вскрышной отвал в районе ул. 9-я Штольня, 1-й пер 

Подземные воды залегают на глубинах 3,1-6,8 м от поверхности (на отметках 

277,1-262,4 м.абс.). Воды безнапорные, их питание происходит за счет 

инфильтрации атмосферных осадков и взаимосвязи подземного водоносного 

горизонта с р. Черная Тальжина.  

Участок 2- Вскрышной отвал в п. Тайжина 

Подземные воды залегают на глубинах 2,7-3,6 м от поверхности (на 

отметках 330,4-358,3 м.абс.). Воды безнапорные, их питание происходит за счет 

инфильтрации атмосферных осадков и взаимосвязи подземного водоносного 

горизонта с р. Кандалеп.  

Участок 3- Породный отвал бывшего породного уклона по ул. 

Шахтёрская   

Подземные воды залегают на глубинах 3,0-3,4 м от поверхности (на 

отметках 262,8-289,1 м.абс.). Воды безнапорные, их питание происходит за счет 

инфильтрации атмосферных осадков и взаимосвязи подземного водоносного 

горизонта с р. Кандалеп.  

Участок 4 - Породный отвал обогатительной фабрики на ул. 

Новостройка  

Подземные воды залегают на глубинах 2,7-3,6 м от поверхности (на 

отметках 236,8-242,3 м.абс.). Воды безнапорные, их питание происходит за счет 

инфильтрации атмосферных осадков и взаимосвязи подземного водоносного 

горизонта с р. Кандалеп.  

 

 Были отобраны пробы воды на участках изысканий. Проведенный 

химический анализ по пробам показал, что воды пресные, гидрокарбонатные 

натриевые, щелочные, от мягких до жестких. Сравнивая полученные данные по 

химическому анализу воды, можно сделать вывод, что между подземными 

водами и рекой существует тесная связь. Проба воды, отобранная из дренажной 

канавы шахтного стока, показала, что воды по составу пресные, 

гидрокарбонатные натриевые, жесткие, с сильным запахом сероводорода. 
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По результатам химического анализа подземные воды одного солевого 

состава - гидрокарбонатные натриевые, степень агрессивного воздействия 

подземных вод к бетонам нормальной водонепроницаемости марок W4, W6, W8 – 

неагрессивная. Степень агрессивного воздействия на бетонные конструкции и на 

арматуру железобетонных конструкций при постоянном погружении – 

неагрессивная, при периодическом смачивании – слабоагрессивная. Степень 

агрессивного воздействия грунтов ниже уровня грунтовых вод на конструкции 

из углеродистой стали – среднеагрессивная. 

Анализируя результаты изысканий прошлых лет на соседних площадках и 

учитывая сезонные колебания, максимальный прогнозный уровень следует 

принять на отметке 248,3 м.абс. 

Коэффициент фильтрации насыпных дресвяных грунтов – 1,1 м/сут, 

суглинков – 0,26 м/сут, песков – 10 м/сут, гравийных отложений – 27 м/сут.  

Тип территории по потенциальной подтопляемости: 

II-Б2 (потенциально-подтопляемые в техногенно-измененных условиях). 

В геологическом строении исследуемых площадок до глубины 10,0 м, 

принимают участие техногенные и делювиальные грунты. 

Инженерно-геологические элементы выделены на основании анализа 

характера пространственной изменчивости показателей физико-механических 

свойств грунтов участка изысканий и их коэффициентов вариации п. 5.3 ГОСТ 

20522-2012. 

Техногенные грунты представлены насыпными грунтами: 

крупнообломочными и суглинистыми. 

Аллювиальные отложения представлены суглинкам, песками и 

галечниками. 

В сфере взаимодействия проектируемых работ с геологической средой до 

изученной глубины 10,0 м выделено 6 инженерно-геологических элементов. 

По результатам изысканий в пределах исследуемого участка отмечено 

наличие специфических грунтов ИГЭ-1а, (насыпные крупнообломочные 

грунты).  
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Ниже приводится описание специфических грунтов. 

Участок 1 - Вскрышной отвал в районе ул. 9-я Штольня, 1-й пер  

ИГЭ-1а. Насыпной крупнообломочный грунт – отвалы, слежавшийся 

(возраст насыпи более 10 лет). Малой степени водонасыщения. Распространен на 

трассе участками, встречен с поверхности, мощностью 1,5-3,3 м.  

Нормативные значения:  

- влажность природная (W) – 0,14 д.ед;  

- плотность грунта (ρ) – 2,11 г/см3. 

Грунты согласно табл. В.6 СП 34.13330.2012 относятся к непучинистым.  

Категория грунтов по сейсмичности – II. 

Участок 2- Вскрышной отвал в п. Тайжина 

ИГЭ-1а. Насыпной крупнообломочный грунт – отвалы, слежавшийся 

(возраст насыпи более 10 лет). Малой степени водонасыщения. Распространен на 

трассе участками, встречен с поверхности, мощностью 0,6-1,0 м.  

Нормативные значения:  

- влажность природная (W) – 0,14 д.ед;  

- плотность грунта (ρ) – 2,11 г/см3. 

Грунты согласно табл. В.6 СП 34.13330.2012 относятся к непучинистым.  

Категория грунтов по сейсмичности – II. 

Участок 3- Породный отвал бывшего породного уклона по ул. 

Шахтёрская   

ИГЭ-1а. Насыпной крупнообломочный грунт – отвалы, слежавшийся 

(возраст насыпи более 10 лет). Малой степени водонасыщения. Распространен на 

трассе участками, встречен с поверхности, мощностью 0,9-1,0 м.  

Нормативные значения:  

- влажность природная (W) – 0,14 д.ед;  

- плотность грунта (ρ) – 2,11 г/см3. 

Грунты согласно табл. В.6 СП 34.13330.2012 относятся к непучинистым. 

Категория грунтов по сейсмичности – II. 
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Участок 4 - Породный отвал обогатительной фабрики на ул. 

Новостройка  

ИГЭ-1а. Насыпной крупнообломочный грунт – отвалы, слежавшийся 

(возраст насыпи более 10 лет). Малой степени водонасыщения. Распространен на 

трассе участками, встречен с поверхности, мощностью 0,8-1,8 м.  

Нормативные значения:  

- влажность природная (W) – 0,14 д.ед;  

- плотность грунта (ρ) – 2,11 г/см3. 

Грунты согласно табл. В.6 СП 34.13330.2012 относятся к непучинистым.  

Категория грунтов по сейсмичности – II. 

Условия распространения и залегания грунтов приведены на инженерно-

геологических разрезах и на паспортах скважин (графические приложения–

R,S,T,U Технического отчета по результатам инженерно-геологических 

изысканий). По трудности разработки приведены в приложении М согласно 

ГСЭН81-02-01-2017. 

При строительстве на специфических грунтах необходимо соблюдать 

рекомендации п. 6.6 СП 22.13330.2016. 

Условия распространения и залегания грунтов приведены на инженерно-

геологических разрезах и на паспортах скважин Технического отчета по 

результатам инженерно-геологических изысканий. 

Техногенная нагрузка на геологическую среду в пределах участков 

изысканий высокая.  

 

3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, состав и характеристика производства, номенклатура 

выпускаемой продукции. 

 
Рекультивация породных отвалов и земельных участков после сноса зданий, 

предусматривает комплекс работ, направленных на восстановление нарушенных 

территорий, а также улучшение условий окружающей природной среды. 
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Проектной документацией предусмотрен комплекс восстановительных 

работ на земельных участках, занятых отвалами вскрышной породы и 

аварийными зданиями, по созданию искусственного рельефа, согласованного с 

окружающей местностью, путем планировки рекультивируемой поверхности с 

уклонами, обеспечивающими естественный сток поверхностных вод (от 

ливневых дождей, снеготаяния), и исключающими заболачиваемость 

рекультивируемых участков. 

В соответствии с Актом обследования состояния объектов ликвидируемой 

шахты ОАО «Шахта «Капитальная» (Приложение 4), Техническими условиями, 

выданными администрацией Осинниковского городского округа (Приложение 

5), Распоряжения (выписки) администрации Осинниковского городского округа 

№ 478/1 от 6 августа 2020 года (Приложение 41), разработка проектной 

документации по приведению в безопасное состояние территории 

промплощадки ОАО «Шахта «Капитальная» ОАО УК «Кузнецкуголь» велась в 

отношении земельных участков, на которых непосредственно и располагаются 

породные отвалы, а также аварийные здания. Рекультивация породных отвалов 

выполняется по месту их расположения, без вывоза породы. Сведения, 

подтверждающие возможность размещения породных отвалов в границах 

населенных пунктов, подтверждаются письмом администрации Осинниковского 

городского округа от 10.03.2021 № 01/231 (Приложение 42).  

Производство работ осуществляется в пределах участков проектирования 

(Приложения 6-11). Согласно Технического задания и письма администрации 

Осинниковского городского округа строительство каких-либо объектов на 

рекультивируемых участках и местах расположения сносимых зданий не 

предусматривается. 

Министерство энергетики РФ, заказчик настоящей проектной 

документации, при формировании собственных бюджетов на реализацию 

программ по ликвидации последствий деятельности угольных шахт и разрезов, 

выделяло этапы разработки проектной документации по объекту: «Приведение в 

безопасное состояние территории промплощадки ОАО «Шахта «Капитальная» 
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ОАО УК «Кузнецкуголь» (ОАО «Шахта «Капитальная» ОАО УК 

«Кузнецкуголь»). На 1 этапе, обозначенным Министерством энергетики и 

предусмотренным Техническим заданием на выполнение работ 1 этапа, были 

выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, 

разработка раздела ПОД по сносу аварийных зданий и определение стоимости 

сноса зданий. На 2 этапе, обозначенным Министерством энергетики и 

предусмотренным Техническим заданием на выполнение работ 2 этапа, были 

выполнены инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические 

изыскания, разработка проектной документации в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с 

изменениями и дополнениями). 

Объединенный проект первого и второго этапов, обозначенных заказчиком, 

предоставляется на государственную экологическую экспертизу. 

Настоящей проектной документацией выделение этапов производства работ 

по рекультивации породных отвалов и земельных участков после сноса зданий 

не предусматривается. 

 

Выбор направления рекультивации породных отвалов осуществляется на 

основании ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация 

нарушенных земель для рекультивации», Технических условий для разработки 

проектной и рабочей документации по выполнению остаточных работ по 

ликвидации негативных последствий от ведения горных работ ОАО «Шахта 

Капитальная» в г. Осинники, выданных администрацией Осинниковского 

городского округа (Приложение 5), письма администрации Осинниковского 

городского округа № 01/1246 от 15.10.2020 г. о видовом составе растительности 

и схеме посадки (Приложение 28), письма администрации Осинниковского 

городского округа № 02/1393 от 02.10.2020г. (Приложение 37), Проекта 

ликвидации ОАО «Шахта Капитальная» АО УК «Кузнецкуголь» Том 1 

(Приложение 38). 
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 В соответствии с положениями ГОСТ Р 59060-2020 нарушенные земли 

можно отнести к категории «Земли, нарушенные при подземных горных 

работах». 

Основываясь на вышеприведенных положениях и в соответствии с 

Техническими условиями, выданными администрацией Осинниковского 

городского округа (Приложение 5), можно сделать вывод о следующих 

возможных путях рекультивации участков породных отвалов: 

• Устройство лесонасаждений и задернованных участков 

природоохранного назначения. 

Проектными решениями принято лесохозяйственное направление 

рекультивации. При лесохозяйственном направлении рекультивации 

выполняется экологическая реабилитация земельных участков. Смена 

разрешенного использования и категории земельных участков не планируется. 

Возведение объектов капитального строительства на рекультивируемых 

территориях не планируется (Приложение 24).  

В соответствии с проведенными инженерными изысканиями на площадках 

проектирования, установлено, что территории рассматриваемых участков 

отвалов представляют собой искусственные насыпи из пустых пород.  

Основной задачей мероприятий, предусмотренных данной документацией, 

является создание посттехногенного ландшафта на нарушенной территории. 

Новый ландшафт должен удовлетворять ряду требований: 

- инженерно-геологическая безопасность – отсутствие процессов, которые 

могли бы неблагоприятно повлиять на существующие или будущие объекты 

хозяйственной деятельности; 

- экологическая приемлемость – отсутствие выделения вредных веществ в 

атмосферу, гидросферу; 

- потребительская ценность – возможность использования возрожденного 

ландшафта для удовлетворения потребностей населения. 

Целевая установка заключается в создании ландшафта с максимальной 

ценностью при минимальных затратах средств. 
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Выполняется планировка и выполаживание породных отвалов. Устройство 

защитного экрана из привозного грунта при проведении рекультивации 

нарушенных земель, образованных складированием пустой породой, и сноса 

аварийных зданий позволит предотвратить проникновение атмосферных осадков 

в тело рекультивируемых участков. 

Будущий рельеф участков рекультивируемых отвалов будет представлять 

собой холмы с умеренными уклонами, покрытыми многолетними травами и 

деревьями. Поверхность земли после сноса зданий будет спланирована в 

соответствии с окружающим рельефом. 

Рекультивационные работы выполняются последовательно в три периода – 

подготовительно-технологический, основной и заключительный. 

В первом, подготовительно-технологическом периоде выполняются 

работы, включающие в себя следующий перечень работ: 

• организационно–техническую подготовку, а именно: обеспечение 

объектов проектно-сметной документацией, отвод в натуре площадки 

для проведения работ и оформление разрешительной документации 

для производства работ; 

• монтаж временного ограждения объектов;  

• устройство временной системы водоотведения по периметру участка 

на период производства работ для сбора в подземные резервуары и 

отведения поверхностных стоков на очистку; 

• размещение временных зданий и сооружений, устройство проездов и 

подъездных дорог (для отсыпки подъездных дорог используется 

щебень горелых пород (Приложение 22)); 

• вода на технологические и хозбытовые нужды привозная; 

• подключение временного электроснабжения, для обеспечения 

функционирования площадок бытовых городков, установка моек 

колес для автотранспорта, выезжающего с площадок проведения 

работ; 



 

 

Изм. 
 

Кол.уч
 

 
№док. 

 

Подпись 
 

Дата 
0173100008320000002/К/11/СМП-ПЗ.ТЧ 

 

Лист 
 

23 
  Ин

в.
 №

 п
од

л.
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 
 Вз

ам
. и

нв
. №

 

   

 
Лист 

27 

• установка контейнеров для ТБО строительного персонала, пожарного 

щита, временной канализации (емкость и трубопроводы), 

биотуалетов, аншлагов, извещающих о проведении работ, табличка с 

транспортной схемой, дорожные указатели на территории с 

направлением проезда автотранспорта к технологическим объектам 

(рабочим картам), устройство мойки для колес выезжающего 

автотранспорта и т.д. 

• очистка территории участка от древесной и кустарниковой 

растительности, путем вырубки деревьев мягких пород; разделки 

срубленных деревьев на хлысты и ветви; вырубки кустарника 

средней густоты; трелевки хлыстов, веток и кустарника к месту 

измельчения; корчевки пней и трелевки их к месту измельчения; 

разделку хлыстов на долготье до 3,5м с последующим вывозом 

автосамосвалами на полигон ТБО, измельчение веток, кустарника 

и пней с одновременной упаковкой в биг-бэги и последующим 

вывозом автосамосвалами на полигон ТБО. 

• для обеспечения транспортного доступа на вершину отвала породного 

отвала бывшего породного уклона шахты «Капитальная» 

устраивается въездная полутраншея, согласно рекомендациям раздела 

4.6 «Методических указаний по проектированию рекультивации 

нарушенных земель на действующих и проектируемых предприятиях 

угольной промышленности». Тип траншеи – выемочно-насыпной, 

ширина полотна принята 14,5 м для двухполосной проезжей части 

(8,0м) в условиях рыхлых пород при грузоподъемности применяемой 

техники 10-25т. Угол подъема полутраншей не должен превышать 

15°, радиусы поворотов в плане не должны превышать 20,0м, длина 

полутраншеи составит 160,0м. Трасса полутраншеи на вершину 

отвала уточняется на месте при разработке проекта производства 

работ подрядной организацией. К отвалам, расположенным по ул. 
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Новостройка и 9-я Штольня въездные полутраншеи не устраиваются, 

в связи минимальными уклонами и небольшими высотами.  

Во втором периоде (основном) проектными решениями разработана 

следующая технология рекультивации участка: выполнение мероприятий по 

выполаживанию отвалов с перемещением бульдозером техногенных грунтов. 

Последующее уплотнение самоходными катками и изоляции породы привозным 

грунтом толщиной 0,5 метра с уплотнением самоходными катками. 

Формирование откосов спланированного массива с уплотнением. Планировка 

выполняется на всей площади, отведённой под размещение отвала в границах, 

обозначенных в выписках из ЕГРН. Планировочные работы осуществляются за 

счет баланса пород по срезке и насыпи, что обусловлено минимальным объемом 

работ в пределах участка земли, отведенного под планировку. 

Снос аварийных зданий рекомендуется выполнять совмещением 

полумеханизированного и механизированного метода.  Полумеханизированный 

метод основан на применении пневматического и электрического инструмента: 

отбойных молотков, лопат-ломов, бетоноломов, механических пил, лебедок. При 

механизированном способе работы выполняются с помощью машин и 

механизмов. Для обрушения отдельно стоящих конструкций или участков 

зданий, отсеченных от их основной части, применяются экскаваторы и 

бульдозеры. Бульдозеры используют также для перемещения и сгребания в кучи 

строительного лома и мусора. Экскаватор для погрузки строительного лома в 

самосвалы для дальнейшей транспортировки на полигон ТБО (Приложение И 

раздела ПД 7 ПОД). Способ сноса (демонтажа) обусловлен соображениями 

безопасности для рабочих-строителей, населения и сохранности расположенных 

рядом зданий и сооружений.  

Снос здания производится способом обрушения, без сохранения годных 

материалов с помощью демонтажного экскаватора Komatsu PC450 LC-7 с 

гидромолотом. Снос производится надземной части здания и фундаментов с 

полным извлечением строительных конструкций. 
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Выполняется нанесение потенциально-плодородного грунта толщиной 0,3 

метра на спланированную поверхность, после сноса зданий, с уплотнением, 

после вывоза строительного лома. 

Третий период (заключительный) – рыхление поверхности на глубину до 

10см и внесение травосмеси посредством раскатывания Экомата «GOODWAY-

BIO 2D» с распределенными в нем семенами. 

Одновременно с укладкой Экоматов выполняются следующие работы: 

разметка и посадка саженцев деревьев по схеме 5х5м (плотностью не менее 440 

шт/га) в соответствии с письмом администрации Осинниковского городского 

округа (Приложение 28); организовывается площадки прикопа для временного 

хранения саженцев с комом перед посадкой; нарезание отверстий в Экоматах 

для размещения саженцев; ручная копка ям под посадку саженцев с комом на 

глубину до 0,5м; посадка стандартных саженцев с комом (при посадке 

производить заполнение пространства между стенками посадочных ям и комом 

саженцев грунтом от копки ям с уплотнением по мере заполнения от стенок ямы 

к стволу саженца); полив саженцев при посадке из расчета 50л на одно растение. 

Саженцы в необходимом количестве доставляются с расходного склада 

ближайшего питомника. После укладки Экоматов и посадки саженцев 

выполняется сплошной интенсивный полив всей поверхности из расчета 

100м3/га, с последующим поливом один раз в пять дней, не менее двух раз. 

Для предотвращения развития водных эрозионных процессов на породных 

Отвалах от атмосферных осадков спланированным плато придается уклон от 

центра к краям восстановленной спланированной поверхности. 

Периоды и состав работ на участках: породный отвал обогатительной 

фабрики шахты «Капитальная» по ул. Новостройка, породный отвал бывшего 

породного уклона шахты «Капитальная», вскрышной отвал шахты «Девятая» по 

ул. 9-й Штольни идентичен. Подробное описание работ представлено в разделе 

«Технологические решения» ИОС7.ТХ.ТЧ настоящей проектной документации. 
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Рекультивация породного отвала шахты «Черная Тайжина». 

Площадка породного отвала шахты «Черная Тайжина» расположена в 

городе Осинники, недалеко от частного сектора. Состояние отвала: порода не 

перегоревшая, отвал покрыт древесно-кустарниковой растительностью, на 

хвостовой части и на вершине отвала наблюдаются проталины, что указывает на 

возможное наличие зон с повышенной температурой пород. 

Отвал, по данным температурной съемки характеризуется как негорящий, 

но имеет очаги нагревания. С северной стороны предотвала велась 

несанкционированная разработка горельника. Самозарастанием отвала занята 

площадь, составляющая до 60%-70% поверхности основного отвала, исключая 

разбираемый на перегоревшую породу предотвал. 

На поверхности породного отвала «Чёрная Тайжина» в 2019 году были 

проведены замеры температуры пород и содержание индикаторных газов 

(Приложение 34). 

Газовая съёмка проводилась без отбора проб для разделки в лаборатории (за 

Исключением радона). Концентрации газов измерялись в пробиваемых при 

помощи пики в скважинах. Глубина скважин была постоянной в пределах всего 

обследуемого участка и составляла не менее 1,0 м. Это обеспечило отбор газа 

ниже зоны активного воздухообмена с атмосферой. 

Результаты съемки показали, что горные породы террикона имеют 

температурные аномалии. Так, на глубине 1,0 м температура пород достигала 

66°С. В точках, пробитых на глубину 2,5 м и более, прогрев составил от 30 до 68 

°С. О прогреве пород свидетельствуют и высокие значения потоков радона с 

поверхности. Однако при замерах не зафиксировано выделение оксида 

углерода, образующегося в очагах горения. Отвал характеризуется, как 

негорящий. 

Породный отвал считается горящим, если температура горных пород 

превышает 80°С (п. 148 ФНИП «Инструкция по предупреждению экзогенной и 

эндогенной пожароопасности на объектах ведения горных работ угольной 

промышленности», утвержденной Приказом Ростехнадзора от 27.11.2020г. №Пр-
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469). «Отвал относится к категории горящих, если на нем имеется хотя бы один 

очаг горения с температурой пород на глубине до 2,5 м более 80°С». 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы. 

1. В породах отвала не происходит активного горения углесодержащих 

пород, что подтверждается отсутствием оксида углерода в скважинах. 

2. В породах отвала присутствуют зоны с повышенной температурой, и с 

повышенными значениями потоков радона и концентрацией углекислого газа. 

3. Учитывая опасность возможного повышения температуры пород и 

развития процесса самовозгорания, необходимо ликвидировать очаги 

возможного нагревания в породном отвале. 

При изучении архивных документов была обнаружена часть «Проекта 

ликвидации ОАО «Шахта Капитальная» АО УК «Кузнецкуголь», 

разработанного ОАО «Кузбассгипрошахт» в 1999 году. В обнаруженной части 

проекта ликвидации шахты Капитальная нет упоминания о горении отвала 

«Черная Тайжина». Также в этой части проекта ликвидации, указано, что 

«переформирование отвала заканчивается понижением его первоначальной 

высоты не менее, чем на половину». Техническими решениями проектной 

документации, разработанной ООО «ЭКОПРОЕКТ» предусматривается 

понижение высоты отвала более, чем на две трети (с отм. +403,56 до отм. +350м) 

его высоты с постоянным контролем температуры (Приложение Ж.1 Раздела 5 

подраздела 7 ИОС7-ТХ), охлаждением, распределением породы по всей 

площади, отведенной под породный отвал, 10,45 га, с уплотнением и изоляцией. 

В связи с тем, что данный породный отвал никогда не был горящим - Акт 

перевода, как горящего/негорящего не составлялся.  

Все технические решения, принятые проектной документацией по объекту 

«Приведение в безопасное состояние территории промплощадки ОАО «Шахта 

«Капитальная» ОАО УК «Кузнецкуголь» (ОАО «Шахта «Капитальная» ОАО УК 

«Кузнецкуголь»), разработанной ООО «ЭКОПРОЕКТ», соответствуют 

требованиям «Методических указаний по проектированию, рекультивации 

нарушенных земель на действующих и проектируемых предприятиях угольной 



 

 

Изм. 
 

Кол.уч
 

 
№док. 

 

Подпись 
 

Дата 
0173100008320000002/К/11/СМП-ПЗ.ТЧ 

 

Лист 
 

28 
  Ин

в.
 №

 п
од

л.
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 
 Вз

ам
. и

нв
. №

 

   

 
Лист 

32 

промышленности» и ФНИП «Инструкция по предупреждению экзогенной и 

эндогенной пожароопасности на объектах ведения горных работ угольной 

промышленности», утвержденной Приказом Ростехнадзора от 27.11.2020г. №Пр-

469. 

Периоды и состав работ по приведению в безопасное состояние породного 

отвала шахты «Черная Тайжина» приведен ниже. 

Приведение в безопасное состояние территории породного отвала шахты 

«Черная Тайжина» делится на три периода: 

Первый период – подготовительно-технологический – подготовка объекта к 

производству работ, включающая в себя 

следующие операции: 

• Перед началом работ должны быть предприняты меры по 

исключению пребывания людей в зоне производства работ. Границы 

зоны выносятся в натуру, устанавливаются предупреждающие знаки. 

• организационно–техническую подготовку, а именно: обеспечение 

объектов проектно-сметной документацией, отвод в натуре площадки 

для проведения работ и оформление разрешительной документации 

для производства работ. 

• монтаж временного ограждения объектов; 

• устройство временной системы водоотведения по периметру участка 

на время производства работ для сбора в подземный резервуар и 

отведения поверхностных стоков на очистку; 

• размещение временных зданий и сооружений, устройство проездов и 

подъездных дорог щебня горелых пород; 

• вода на технологические и хозбытовые нужды привозная; 

• подключение временного электроснабжения, для обеспечения 

функционирования площадок бытовых городков; 

• установка контейнеров для ТБО строительного персонала, пожарного 

щита, временной канализации (емкость и трубопроводы), 

биотуалетов, аншлагов, извещающих о проведении работ, табличка с 
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транспортной схемой, дорожные указатели на территории с 

направлением проезда автотранспорта к технологическим объектам 

(рабочим картам), устройство мойки для колес выезжающего 

автотранспорта и т.д. 

• производство предварительной контрольной температурной съемки с 

целью уточнения размеров очагов нагревания и температуры в них. 

Для этого необходимо пробить 35 скважин на глубину 2,5 м, 

изотермы нагретых участков выносятся в натуру. Перед съемкой 

производится предварительное визуальное обследование породного 

отвала с помощью щупов. Работы по охлаждению и 

переформированию породного отвала должны выполняться при 

систематическом постоянном контроле температуры пород 

разбираемого слоя. Температура перемещаемых пород должна быть 

не выше температуры вмещающих пород более чем на 5°С. Если 

температура выше температуры вмещающих пород, более чем на 5°С 

и более 45°С, слой породы обрабатывают известковым раствором. 

• очистка территории участка от древесной и кустарниковой 

растительности, путем вырубки деревьев мягких пород; разделки 

срубленных деревьев на хлысты и ветви; вырубки кустарника средней 

густоты; трелевки хлыстов, веток и кустарника к месту измельчения; 

корчевки пней и трелевки их к месту измельчения; разделку хлыстов 

на долготье до 3,5м с последующим вывозом автосамосвалами на 

полигон ТБО, измельчение веток, кустарника и пней с одновременной 

упаковкой в биг-бэги и последующим вывозом автосамосвалами на 

полигон ТБО. 

• для обеспечения транспортного доступа на вершину отвала 

устраивается въездная полутраншея, согласно рекомендаций раздела 

4.6 «Методических указаний по проектированию рекультивации 

нарушенных земель на действующих и проектируемых предприятиях 

угольной промышленности». Тип траншеи – выемочно-насыпной, 
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ширина полотна принята 14,5 м для двухполосной проезжей части 

(8,0м) в условиях рыхлых пород при грузоподъемности применяемой 

техники 10-25т. Угол подъема полутраншей не должен превышать15°, 

радиусы поворотов в плане не должны превышать 20,0м, длина 

полутраншеи составит 279,0м. Трасса полутраншеи на вершину 

отвала представлена в графической части раздела ПД2 ПЗУ. 

Основной период, I часть – послойное выполаживание отвала, в том числе 

зон с повышенной температурой пород, бульдозером с охлаждением 5%-ной 

известковой суспензией (мощность слоя до 2 м), (п. 145, п.151 «Инструкции по 

предупреждению экзогенной и эндогенной пожароопасности …»; раздел 4.10 

«Методических указаний по проектированию рекультивации нарушенных 

земель на действующих и проектируемых предприятиях угольной 

промышленности») с контролем температурного режима (контрольная 

температурная съемка выполняется для каждого снимаемого слоя, не менее 10 

слоев (далее по необходимости) на глубину 2,5 м не менее, чем в 35 скважинах, 

см. Приложение Ж.1 Раздела 5 подраздела 7 ИОС7-ТХ).  

Для исключения возможного повышения температуры пород и развития 

процесса самовозгорания, необходимо ликвидировать очаги нагрева в породном 

отвале посредством охлаждения известковой суспензией с распределением, 

изоляцией и уплотнением пустой породы террикона по всей площади земельных 

участков, отведенных под отвал. 

Ориентировочный расход 5% известковой суспензии на орошение 

составляет 50 л/м². Породы отвала охлаждаются методом дождевания при 

помощи лафетного переносного ствола ПЛС-П20. Существенным 

преимуществом известковой суспензии по сравнению с водой является то, что 

при ее использовании для тушения и профилактических работ на отвале не 

образуются наиболее опасные для окружающей среды кислотные воды, что 

играет важную роль в связи с необходимостью максимального уменьшения 

влияния работ по тушению отвала на окружающую среду. В результате 

протекающих при обработке породного отвала известковой суспензией реакций, 
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значительно сокращается объем поступающих в атмосферу сероводорода и 

диоксида серы. 

Наиболее дешевым щелочным раствором, к тому же не образующим при 

взаимодействии с раскаленными горными породами вредных и ядовитых 

веществ, является 5% известковая суспензия. При обработке отвальной массы 

известковой суспензией образуется карбонат кальция, гипс и другие кальций 

содержащие соединения, создающие защитный слой на поверхности обломков, 

препятствующие окислению и выщелачиванию пирита из-за недоступности 

минерала для микроорганизмов. 

Принятая настоящим проектом схема охлаждения породного отвала в 

соответствии с п. 4.10.13 «Методических указаний по проектированию 

рекультивации нарушенных земель на действующих и проектируемых 

предприятиях угольной промышленности», является одной из основных, т.к. 

позволяет достичь глубокого охлаждения породы и наиболее соответствует 

требованиям технической рекультивации, что не требует противорецидивных 

мероприятий по самовозгоранию после окончания работ по охлаждению и 

рекультивации породного отвала, при полном соблюдении проектных решений 

при производстве работ. 

Основной период, II часть – планировочные работы на поверхности отвала 

бульдозером с последующим уплотнением самоходными катками за три прохода 

слоями до 0,3м. Создание изолирующего слоя из привозных суглинистых 

грунтов толщиной 1,0м бульдозером с последующим уплотнением самоходными 

катками за три прохода слоями до 0,3м. Планировочные работы осуществляются 

согласно планировочным отметкам в графической части Раздела 2 «Схема 

планировочной организации земельного участка» данного проекта за счет 

баланса пород по срезке и насыпи, что обусловлено минимальным объемом 

работ в пределах участка земли, отведенного под планировку. Планировка 

выполняется на всей площади, отведённой под размещение отвала в границах, 

обозначенных в выписках из ЕГРН. По окончании всех работ по рекультивации 

породного отвала «Черная Тайжина» выполняется контрольная температурная 
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съемка, не менее, чем в 245 точках на глубину 2,5 м по всей площади 

спланированного отвала (см. Приложение Ж.2 Раздела 5 подраздела 7 ИОС7-

ТХ). 

Заключительный период – рыхление поверхности на глубину до 10см и 

внесение травосмеси посредством раскатывания Экомата «GOODWAY-BIO 2D» 

с распределенными в нем семенами. 

Для предотвращения развития водных эрозионных процессов на породном 

отвале от атмосферных осадков спланированному плато придается уклон от 

центра к краям восстановленной поверхности. 

Общий объем по всем участкам перемещенной и спланированной породы 

составляет 659 636 м3. В том числе по участкам: 

- породный отвал шахты «Капитальная» по ул. Новостройка -  89 367 м3; 

- породный отвал шахты «Девятая» на ул. 9-йШтольни – 13 581 м3; 

- породный отвал шахты «Капитальная» на ул. Шахтёрская – 232 369 м3; 

- породный отвал шахты «Черная Тайжина» - 324 319 м3. 

Общий объем потенциально-плодородного грунта, необходимого для 

рекультивационных работ по всем участкам составит 221 135 м3. В том числе по 

участкам: 

- породный отвал шахты «Капитальная» по ул. Новостройка -  39 543 м3; 

- породный отвал шахты «Девятая» на ул. 9-йШтольни – 27 143 м3; 

- породный отвал шахты «Капитальная» на ул. Шахтёрская – 39 449 м3; 

- породный отвал шахты «Черная Тайжина» - 115 000 м3; 

- аварийное здание погрузки угля на территории промплощадки 

вспомогательного ствола шахты «Капитальная» по ул. 9-йШтольни – 519м3; 

- аварийное здание сортировки и погрузки угля на территории 

промплощадки шахты «Девятая» по ул. Ленина – 678м3. 

Объемы породы в отвалах и привозного грунта приняты по данным раздела 

ПД 2 «Схема планировочной организации земельного участка» ПЗУ. 

Перемещение породы и потенциально-плодородного грунта на участках 

осуществляется бульдозерами SHANTUI SD32или аналогичными. 
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Перевозку потенциально-плодородного грунта на участки осуществлять 

автосамосвалами КамАЗ–6520 или аналогичными. 

Организация технологической схемы по планировке и выполаживанию 

породных отвалов осуществляется следующим образом: порода послойно 

перемещается бульдозерами в границах отведенных участков и далее, 

выполняются планировочные работы по высотным отметкам, согласно разделу 

ПЗУ данной проектной документации. Поверх спланированного массива 

наносится слой потенциально-плодородного грунта по высотным отметкам, 

согласно разделу ПЗУ данной проектной документации.  

Прибывающие на участок машины с потенциально-плодородным грунтом 

разгружаются на площадке, согласно ППР (проекта производства работ), 

разрабатываемого подрядчиком. Площадка разгрузки разбивается на два 

участка. На одном участке разгружается техника с грунтом, на другом 

выгруженный грунт перемещается бульдозером на рабочий участок. 

Технология разгрузки самосвалов и работы бульдозеров по сдвиганию 

грунтов на рабочую карту изображены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Технология разгрузки самосвалов и работы бульдозеров по 

сдвиганию грунтов на рабочую карту: 1 – участок разгрузки самосвалов; 2 – 
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самосвалы; 3 – участок сдвигания грунтов бульдозерами; 4 – бульдозеры; 5 – 
грунт, выгруженный самосвалом; 6 – грунт, сдвигаемый бульдозерами на 
рабочую карту; 7 – рабочая карта 

Планировка грунтов методом «надвига» 

После перемещения породы, нанесения потенциально-плодородного грунта 

и планировки поверхности осуществляется поочередное уплотнение породы и 

привозных грунтов. Уплотнение осуществляется проходами катка ДУ-84 или 

аналогичным.  

При достижении слоя породы или грунта толщиной 0,3 м производится их 

уплотнение катком. Затем наносится следующий слой грунта. Вал следующей 

рабочей карты «надвигают» к предыдущему. По достижении проектной отметки 

спланированного массива породного отвала производится чистовая планировка 

поверхности и формирование откосов.  

Технологические операции по рекультивации породных отвалов приняты в 

соответствии с разделом ПД 5 подразделом 7 ИОС7-ТХ настоящей проектной 

документации. 

Способ сноса (демонтажа) аварийных зданий обусловлен соображениям и 

безопасности для рабочих-строителей, населения. 

Снос здания производится способом обрушения, без сохранения годных 

материалов с помощью демонтажного экскаватора Komatsu PC-450-LC7 с 

гидромолотом. Снос кирпичной кладки наружных стен, ж.б. конструкций 

внутри здания, внутренних кирпичных стен и ж.б. конструкций перекрытий 

методом обрушения механизированным способом сверху до отметки 0,000, а 

также фундаментов. 

Снос надземной части здания и фундаментов производится с полным 

извлечением строительных конструкций без сохранения годных материалов. 

Технологические операции по сносу аварийных зданий приняты в соответствии 

с разделом ПД 7 ПОД. 

По окончании работ по сносу зданий и вывозу отходов производится 

нанесение потенциально-плодородного грунта с уплотнением и посев трав 

вручную с поливом. 
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Устройство рекультивационного слоя 

После окончания работ по планировке и выполаживанию массивов 

породных отвалов и вывоза всего строительного мусора от сносимых зданий 

производится процесс землевания – это нанесение привозного потенциально-

плодородного грунта на спланированную поверхность для улучшения водно-

физических и агрохимических свойств. Мощность слоя привозного грунта 

устанавливается в зависимости от целевого назначения высаживаемой 

растительности и их биологических особенностей. Толщина наносимого 

верхнего слоя принята исходя из необходимости обеспечить оптимальный 

водный режим для корневой системы планируемых к высадке растений. 

Привозной грунт наносится «с колес», без складирования. Подготовка 

поверхности участка рекультивации по ГОСТ Р 59057-2020.  

Состав привозного грунта в пределах корнеобитаемого слоя должен иметь 

благоприятные агрохимические показатели, должны отсутствовать крупные 

(более 0,3 м) включения скальных пород, препятствующие механизации работ, 

содержание мелкозема должно быть не менее 5-10%.  

Толщина наносимого слоя 0,5 м по участкам:  

- породный отвал шахты «Капитальная» по ул. Новостройка; 

- породный отвал шахты «Девятая» на ул. 9-йШтольни; 

- породный отвал шахты «Капитальная» на ул. Шахтёрская. 

Толщина наносимого слоя на спланированный породный отвал шахты 

«Черная Тайжина» - 1 м. 

Толщина наносимого слоя на месте демонтируемых зданий – 0,3 м. 

Слой грунта 0,5-1,0 метра для рекультивации породных отвалов принят в 

соответствии с Техническими условиями администрации Осинниковского 

городского округа. Поверхность слоя из потенциально-плодородного грунта 

выравнивают по проектным отметкам раздела ПЗУ. 

Затем, на слой привозного грунта, выполняется укладка Экоматов 

«GOODWAY-BIO 2D» с внесенными семенами травянистой растительности, 

которая с помощью корневой системы позволяет значительно укрепить 
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грунтовые массивы. Экоматы способствуют задержанию влаги в верхнем, 

корнеобитаемом слое почвы. Также на рекультивируемых отвалах шахты 

«Капитальная» по ул. Новостройка, шахты «Девятая» по ул. 9-й Штольни и 

шахты «Капитальная» на ул. Шахтерская выполняется посадка саженцев 

деревьев. Посев трав на месте сносимых зданий выполняется вручную, в виду 

малой площади посева. 

Заключительный период рекультивации участков 

Заключительный период рекультивации включает мероприятия по 

восстановлению плодородия рекультивируемых земель. К ним относятся: 

укладка Экоматов с внесенными семенами трав, посадка саженцев деревьев, 

проведение агротехнических мероприятий, фитомелиоративные и другие 

работы, направленные на восстановление флоры и фауны. 

Задачей заключительного периода (биологического) рекультивации 

является создание условий для начала нового почвообразовательного процесса с 

восстановлением утраченного плодородия и формированием на спланированных 

поверхностях растительного покрова, играющего противоэрозионную и 

водорегулирующую роль. 

Проведение работ заключительного периода рекультивации включает в себя 

боронование и внесение травосмеси (составленной с учетом рыхлости сложения 

рекультивационного слоя, глубины расположения основной массы корневой 

системы многолетних трав (20-25 см) и продолжительности жизни) посредством 

раскатывания Экомата «GOODWAY-BIO 2D» с распределенными в нем 

семенами, за исключением участков демонтируемых зданий, посадку саженцев 

вручную. 

Технология проведения биологической рекультивации предусматривает 

основные виды работ, представленные ниже. 

Предпосевная обработка почвы, которая включает в себя:  

- техническую подготовку рекультивированной площади - боронование 

поверхности до средней глубины корнеобитаемого слоя (10–15 см) для 

улучшения физического режима влагоемкости, аэрации уплотненного слоя 
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наносимого грунта в период работы тяжелой техники в заключительный период 

технической рекультивации. Боронование производится, для выполнения мелкой 

обработки почвы и подготовки к посеву травосмеси (путем нанесения на 

поверхность Экоматов, за исключением участков сносимых зданий, где посев 

выполняется вручную), механизированным способом трактором с помощью 

прицепного оборудования. 

Подбор видового состава травосмеси выполняется с учетом ассортимента 

производимого семенного материала в районе производства работ.  

Экомат GoodWay-BIO – это полотно на основе волокон растения. Материал 

укрывает землю от дождя и ветра, впоследствии он полностью разлагается и 

удобряет грунт. Экомат выполняет роль своеобразного фильтра, который 

пропускает воду, но задерживает частицы почвы. Вскоре начинает 

образовываться природный слой, появляется первая растительность, а сама 

поверхность укладки мата структурируется и укрепляется. В состав Экомата 

GoodWay-BIO входят биоразлагаемые компоненты, которые участвуют в 

природном круговороте веществ, а спустя некоторое время полностью 

разлагаются. Это является главным и самым существенным отличием 

представленного материала от геоматов, содержащих в своём составе 

синтетические компоненты, нарушающие естественный баланс экосистемы. 

Первое время, в период развития растений, Экомат GoodWay-BIO, армируя 

грунтовую поверхность, выполняют все защитные функции, предотвращая 

эрозионные процессы. В течение 2–3 лет образуется равномерный травостой с 

обильной корневой системой, которая, проникая глубоко в почву, связывает 

грунт и образует дернину, при этом биоразлагаемая часть основы усваивается в 

почве. Формируемый дерновый покров обладает высокой механической 

прочностью как по горизонтали, так и по вертикали. Кроме того, улучшается 

водный режим почвенно-грунтового слоя, повышается устойчивость склонов и 

откосов к эрозии. 

По принципу своей работы Экомат GoodWay-BIO не уступают таким 

синтетическим материалам, как геоматы. При этом Экоматы, в отличие от них, 
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дешевле, проще в укладке и надежнее в эксплуатации, поскольку, как правило, 

из геоматов с течением времени происходит вымывание заполнителя и, как 

следствие, понижается уровень защиты грунтовых поверхностей от эрозии. 

Экомат GoodWay-BIO, укладываемые на грунтовую поверхность, играют роль 

фильтра, не позволяя водному потоку осуществлять вынос грунтовых частиц. Их 

использование позволяет: 

         – значительно (до 30 %) сократить сроки выполнения работ и 

производить работы практически круглогодично, что особенно важно в 

северных регионах; 

         – производить работы на достаточно крутых поверхностях, 

обеспечивая их устойчивость, без широкого использования машин и 

механизмов; 

         – гарантировать высокое качество рекультивации и защиту от 

эрозионных процессов. 

Для обеспечения плотного прилегания Экоматов GoodWay-BIO к грунтовой 

поверхности выполняется планировка отвалов.  

Экоматы GoodWay-BIO укладываются в период с устойчивыми 

положительными температурами воздуха (не ниже +5 °С).  

Полотно Экомата GoodWay-BIO должно плотно прилегать к грунту, без 

натяжения, так, чтобы корни растений при их росте сразу нашли грунт. 

 После укладки Экомата и закрепления его дюбелями, необходимо 

произвести полив в количестве 10 литров на квадратный метр. 

Для создания более плотного задернения районированная норма высева на 

вновь созданных грунтах увеличивается и будет составлять – 62 кг/га. 

Выбор видового состава основан на типичности видов для флоры 

рекультивируемого участка, неприхотливости и устойчивости к 

неблагоприятным факторам внешней среды. Принцип составления травосмесей 

основан в смешивании семян трав различных типов кущения, расположения и 

мощности корневой системы, различной высоты. Для устройства задернованной 
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поверхности рекультивируемого участка должны применяться семена трав, 

районированных и устойчивых для данной почвенно-климатической зоны.  

Исходя из рельефных особенностей рекультивируемой поверхности и 

климатических условий, рекомендуется следующий состав травосмеси на все 

участки рекультивации: 

Наименование Ед. изм. Кол-во 
Внесение семян трав с помощью Экомата «GOODWAY-BIO 2D» 

(по всем участкам, с учетом нахлестов): кв. м 353987 

1 Люцерна гибридная кг 429,56 
2 Кострец безостый кг 894,89 
3 Пырей безкорневищный кг 894,89 

Семена трав должны соответствовать ГОСТ 17.4.3.02-85. 

Одновременно с укладкой Экоматов выполняются следующие работы: 

разметка и посадка саженцев деревьев по схеме 5х5м (плотностью не менее 440 

шт/га); организовывается площадки прикопа для временного хранения саженцев 

с комом перед посадкой; нарезание отверстий в Экоматах для размещения 

саженцев; ручная копка ям под посадку саженцев с комом на глубину до 0,5м; 

посадка стандартных саженцев с комом (при посадке производить заполнение 

пространства между стенками посадочных ям и комом саженцев грунтом от 

копки ям с уплотнением по мере заполнения от стенок ямы к стволу саженца); 

полив саженцев при посадке из расчета 50л на одно растение. Саженцы в 

необходимом количестве доставляются из ближайшего питомника. После 

укладки Экоматов и посадки саженцев выполняется интенсивный полив всей 

поверхности из расчета 100м3/га, с последующим поливом один раз в пять дней, 

но не менее двух раз. 

Внесение семян на участках рекультивации после сноса зданий 

производится вручную. Полив выполняется полумеханизированным способом. 

Посадка лесных культур имеет преимущества по сравнению с посевом: в 4 - 

7 раз сокращается расход семян; обеспечивается равномерное размещение и 

более высокая приживаемость саженцев; выращиваемые деревья меньше 

страдают от сорняков и пересыхания верхнего слоя почвы; уменьшается число 

уходов за растениями и сокращается срок выращивания лесных культур. 
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Посадка предусмотрена 7-10-летними саженцами сосны обыкновенной с 

комом (площадка породного отвала обогатительной фабрики шахты 

«Капитальная» на ул. Новостройка) и 7-10-летними саженцами березы 

бородавчатой с комом (площадка породного отвала шахты «Девятая» на ул. 9-й 

Штольни, площадка породного отвала бывшего породного уклона шахты 

«Капитальная»), как имеющими лучшие результаты приживаемости на 

нарушенных землях. Сосна обыкновенная имеет высокий мелиоративный 

эффект в предотвращении смыва почвы и уменьшении величины стока, 

фильтрует воды стока, а значит, снижает водную эрозию. 

Вследствие принятых настоящим проектом решений по рекультивации 

нарушенных земель баланс взаимодействия компонентов экосистемы данной 

территории будет восстановлен.  

Посадка саженцев допускается в конце лета (в августе-сентябре) после 

заложения верхушечной почки у растений и одревеснения приростов текущего 

года, в периоды с осадками по свежей или влажной почве, предпочтительно в 

облачные дни с температурой воздуха не более +25°С. Работы по посадке 

намечается проводить с использованием ручного труда, совместно с посевом 

травосмеси. 

Посадочный материал из питомников к месту посадки доставляется 

грузовым автотранспортом. На площадке посадки организуется место прикопа 

для временного хранения саженцев перед посадкой. Посадку предусмотрено 

производить в заранее подготовленные посадочные ямы для саженцев с комом 

глубиной до 0,5м. 

Согласно письму администрации Осинниковского городского округа от 

15.10.20 № 01/1246 (Приложение 28) настоящим проектом предусматривается 

следующая схема посадки деревьев:  

- расстояние между рядами в кулисе – 5,0 м;  

- расстояние между деревьями в ряду – 5,0 м;  

- расстояние между кулисами – 5,0 м.  

Плотность посадки:  
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- 440 шт/га сосны обыкновенной;  

- 440 шт/га березы бородавчатой.  

Потребное количество саженцев рассчитано методом прямого счета 

расстановкой на плане и приведено в табл. 2.9-1 раздела 5.7 ИОС7.ТХ.ТЧ и в 

графической части раздела ПЗУ настоящего проекта. 

Нарушенные территории и прилегающие к ней участки после завершения 

всего комплекса рекультивации будут представлять собой правильный, 

рациональный и оптимально организованный и экологически сбалансированный 

устойчивый ландшафт.  

В результате работ по планировке и изоляции грунтом породных отвалов, 

участков демонтируемых зданий площадь вновь сформированных массивов, 

участков (в плане) будет составлять: 

- породный отвал шахты «Капитальная» по ул. Новостройка -  78 473 м2; 

- породный отвал шахты «Девятая» на ул. 9-йШтольни – 53 041 м2; 

- породный отвал шахты «Капитальная» на ул. Шахтёрская – 71 726 м2; 

- породный отвал шахты «Черная Тайжина» - 104 546 м2; 

- аварийное здание погрузки угля на территории промплощадки 

вспомогательного ствола шахты «Капитальная» по ул. 9-й Штольни – 1730м2; 

- аварийное здание сортировки и погрузки угля на территории 

промплощадки шахты «Девятая» по ул. Ленина – 2260м2. 

 

4. Сведения о потребности объекта капительного строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии 

В связи с отсутствием объектов капитального строительства подраздел не 

разрабатывался. 

 Потребность рекультивированных земель в топливе, газе, воде и 

электрической энергии отсутствует. 
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5. Данные о проектной мощности объекта капитального 

строительства 

В связи с отсутствием объектов капитального строительства и 

производственных мощностей подраздел не разрабатывался. 

 

6. Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, 

топливно-энергетических ресурсах 

Ресурсы и их количество, необходимое для проведения рекультивационных 
работ. 

№ п/п Наименование Количество 
1 Потенциально-плодородный грунт 221135 м.куб. 
2 Экоматы «GOODWAY-BIO 2D» 353987 м.кв. 

3 
Количество семян в Экоматах 
«GOODWAY-BIO 2D» 

2219,34 кг. 

4 Известь гашеная  2208 тн 

5 
Вода для полива и приготовления 

известковой суспензии  
33728,84 м.куб. 

6 Саженцы березы бородавчатой 4825 шт 
7 Саженцы сосны обыкновенной 2943 шт 

Источниками поступления материалов являются следующие объекты: 

1. Грунт потенциально-плодородный – Черемзинский участок глин 

Новокузнецкого района Кемеровской области, ООО «Недра», лицензия – 

КЕМ42244 ТЭ (Приложение 13); 

2. Экоматы «GOODWAY-BIO 2D» - ООО ПКФ «Точка Опоры» г. 

Пермь, ул. Данщина, 5 (Приложение 20); 

3. Вода для полива – ООО «Водоканал», Кемеровская обл., г. 

Новокузнецк, ул. Чайковского, д.1 корп. А (Приложение 23); 

4. Известь для приготовления известковой суспензии – ИП Гаспарян 

А.А., Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Партизанская 8-15 (Приложение 18); 

После укладки рулонных Экоматов и посадки саженцев деревьев обязателен 

обильный полив (минимально 100м3/га) поверхности. Для первичного полива 

высаженной травосмеси и саженцев необходимо 3465,4м3 на все участки 

производства работ. 
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Полив в течение оставшегося теплого периода времени года, после 

биологической рекультивации, осуществляется не менее 1 раза в 5 дней, не 

менее 2-х раз. Необходимость полива определяется влажностью почвы в каждый 

конкретный момент времени. Решение о поливе производится непосредственно 

на месте после анализа текущей ситуации. В дальнейшем рост травосмеси 

обеспечивается естественными условиями влажности. 

Все сточные воды, от умывальников и душевых временных строительных 

городков, собираются в подземные емкости объемом 7 м3. На территории 

строительных городков для рабочих предусматриваются биотуалеты. Сбор 

стоков осуществляется по временной канализации, диаметром трубопровода 100 

мм. Поверхностные сточные воды собираются через систему лотков в 

подземные резервуары. По мере накопления стоки, включая поверхностные 

сточные воды и стоки от душевых и биотуалетов, вывозятся на очистные 

сооружения ООО «Водоканал» г. Осинники (Приложение 21). По окончании 

производства работ все емкости, лотки и трубопроводы временной канализации 

демонтируются и вывозятся на склад производителя работ. 

Вода для хозяйственно-бытовых потребностей является привозная 

(Приложение 23). 

Временное электроснабжение строительных городков предусмотреть от 

дизельных электрогенераторов. 

Внесение минеральных удобрений при производстве работ не 

предусматривается. 

Рассматриваемый объект не является объектом производственного 

назначения, строительство объектов капитального строительства не 

предусматривается, установка приборов учета используемых в 

производственном процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и 

передачи данных от таких приборов не требуется. 
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7. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 

энергоресурсов, отходов производства 

 При производстве работ по приведению в безопасное состояние породных 

отвалов и участков демонтируемых зданий предусматривается использование 

привозного потенциально-плодородного грунта. 

Общий объем привозного грунта природного составит 221135 м3. 

Поставщик - ООО «Недра». Грунт с участка недр, расположенного на 

Черемзинском участке глин Новокузнецкого района Кемеровской области. 

Общий объем гашеной извести для приготовления известковой суспензии 

составляет 2208 тн. Поставщик ИП Гаспарян А.А. г. Гурьевск Кемеровской 

области. 

Выбор поставщиков материалов для проведения работ по рекультивации 

обусловлен стоимостью поставляемых материалов и транспортной логистикой. 

 

8. Сведения о земельных участках, изымаемых для 

государственных или муниципальных нужд, о земельных участках, в 

отношении которых устанавливается сервитут, публичный сервитут, 

обоснование их размеров, если такие размеры не установлены нормами 

отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами 

землепользования и застройки, или проектами планировки, проектами 

межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд, установления сервитута, 

публичного сервитута 

Данной проектной документацией земельных участков, изымаемых во 

временное и постоянное пользование не предусмотрено. 

 

9. Сведения о категории земель, на которых располагается объект 

капитального строительства 

Проектной документацией строительство объектов капитального 

строительства не предусматривается (Приложение 24).  
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Все участки проведения работ, согласно Выписок из ЕГРН (Приложение 

№ 6-11), расположены в границах Осинниковского городского округа, категория 

земель: земли населенных пунктов. Правообладателем участков является 

администрация Осинниковского городского округа Кемеровской области. 

№ Площадка 

Кадастровый №, 
категория земель и 
вид разрешенного 

использования 

Общая площадь 
участка, согласно 

выпискам из 
ЕГРН, м2 

Площадь участка 
производства 

работ согласно 
разделу ПЗУ и 

ПОД, в т.ч.  для 
размещения 

стройгородка, м2 
1 

Площадка породного 
отвала 
обогатительной 
фабрики шахты 
«Капитальная» на ул. 
Новостройка 

42:31:0000000:737 
земли населенных 
пунктов 
вид разрешенного 
использования: 
складские площадки, 
для размещения 
складских помещений 61711+16592=78303 

+/- 132 78473 42:31:0109004:351 
земли населенных 
пунктов 
вид разрешенного 
использования: 
складские площадки, 
для размещения 
складских помещений 

2 

Площадка породного 
отвала шахты 
«Девятая» на ул. 9-й 
Штольни 

42:31:0000000:740 
земли населенных 
пунктов 
вид разрешенного 
использования: 
складские площадки, 
для размещения 
коммунальных, 
складских объектов 

25378+27775=53153 
+/- 109 53041 

42:31:0103055:14 
земли населенных 
пунктов 
вид разрешенного 
использования: для 
размещения породного 
отвала 

3 Площадка породного 
отвала бывшего 
породного уклона 
шахты 
«Капитальная» 

42:31:0109039:114 
земли населенных 
пунктов 
вид разрешенного 
использования: 
складские площадки, 

45438+45712=91150 
+/- 150 71726 
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для размещения 
складских помещений 
42:31:0000000:738 
земли населенных 
пунктов 
вид разрешенного 
использования: 
складские площадки, 
для размещения 
коммунальных, 
складских объектов 

4 

Площадка породного 
отвала шахты 
«Черная Тайжина» 

42:31:0000000:739 
земли населенных 
пунктов 
вид разрешенного 
использования: 
складские площадки, 
для размещения 
коммунальных, 
складских объектов 61121+46065=10718

6 
+/- 162 

104546 42:31:0205012:5 
земли населенных 
пунктов 
вид разрешенного 
использования: 
размещение объектов 
капитального 
строительства, для 
размещения объектов, 
характерных для 
населенных пунктов 

5 

Площадка демонтажа 
здания сортировки и 
погрузки угля на 
территории 
промплощадки 
шахты «Девятая» по 
ул. Ленина 

42:31:0109008:124 
земли населенных 
пунктов 
вид разрешенного 
использования: 
коммунальное 
обслуживание, для 
размещения объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

494  +/- 8 1122,8 

6 
Площадка демонтажа 
здания погрузки угля 
на территории 
промплощадки 
вспомогательного 
ствола шахты 
«Капитальная» по ул. 
9-й Штольни 

42:31:0109062:11 
земли населенных 
пунктов 
вид разрешенного 
использования: для 
размещения 
материально-
технического 
снабжения, для иных 
видов жилой застройки 

437  +/- 7 1131,5 
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В соответствии с Картой градостроительного зонирования территорий МО 

«Осинниковский городской округ», использование земель на участке 

производства работ – подзона для размещения производственно-коммунальных 

объектов V класса вредности, а также объектов, для эксплуатации которых не 

предусматривается установление охранных и санитарно-защитных зон. 

 

10. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения 

правообладателям земельных участков и (или) расположенных на таких 

земельных участках объектов недвижимого имущества, - в случае их 

изъятия для государственных или муниципальных нужд 

Данной проектной документацией не предусматривается изъятие земель. 

Средств, требующихся для возмещения убытков не требуется. 

По окончании всех видов работ, согласно Технических условий, выданных 

администрацией Осинниковского городского округа, предусматривается 

восстановление асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования. 

Восстановление выполняется при наличии разрушений, подтвержденных актами 

осмотра, составленными комиссией, назначаемой администрацией 

Осинниковского городского округа с участием представителей подрядной 

организации, выполнявшей производство работ. Восстановление (ямочный 

ремонт) асфальтобетонного покрытия дорог выполняется в объеме не менее, 

указанного в акте осмотра дорог (Приложение 25). 

 

11. Сведения об использованных в проекте изобретениях, 

результатах проведенных патентных исследований 

В данном проекте изобретений, по результатам проведенных патентных 

исследований, не применялось. Патентная чистота серийно выпускаемого 

оборудования, для производства работ по рекультивации, обеспечивается 

заводом-изготовителем и дополнительной проверке не подлежит. 
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12. Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

капитального строительства 

Строительство объектов капитального строительства данной проектной 

документацией не предусматривается, в связи с этим технико-экономические 

показатели объекта капитального строительства отсутствуют. 

Сводные показатели объемов производства работ по объекту «Приведение в 

безопасное состояние территории промплощадки ОАО «Шахта «Капитальная» 

ОАО УК «Кузнецкуголь» (ОАО «Шахта «Капитальная» ОАО УК 

«Кузнецкуголь»): 

№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 Общая площадь рекультивируемых поверхностей всех участков 
работ 

м2 310 040 

2 Площадь рекультивируемой поверхности породного отвала шахты 
«Капитальная» по ул. Новостройка 

м2 78 473 

3 Площадь рекультивируемой поверхности породного отвала шахты 
«Девятая» на ул. 9-й Штольни 

м2 53 041 

4 Площадь рекультивируемой поверхности породного отвала шахты 
«Капитальная» на ул. Шахтёрская 

м2 71 726 

5 Площадь рекультивируемой поверхности породного отвала шахты 
«Черная Тайжина» 

м2 104 546 

6 Строительный объем аварийного здания погрузки угля на 
территории промплощадки вспомогательного ствола шахты 
«Капитальная» по ул. 9-й Штольни 

м3 1605,9 

7 Площадь рекультивируемой поверхности после демонтажа 
аварийного здания погрузки угля на территории промплощадки 
вспомогательного ствола шахты «Капитальная» по ул. 9-й Штольни 

м2 1131,5 

 

8 Строительный объем аварийного здания сортировки и погрузки угля 
на территории промплощадки шахты «Девятая» по ул. Ленина 

м3 2683,0 

9 Площадь рекультивируемой поверхности после демонтажа 
аварийного здания сортировки и погрузки угля на территории 
промплощадки шахты «Девятая» по ул. Ленина 

м2 1122,8 

 

10 Общая площадь озеленения поверхности всех участков работ (в 
плане) 

м2 310 040 

11 Общий объем привозного грунта для рекультивации участков м3 221 135 

12 Общее количество применяемых Экоматов (с учетом нахлестов) м2 353 987 

13 Общее количество высаживаемых саженцев деревьев м2 7 768 

14 Количество извести для приготовления известковой суспензии тн 2208 

15 Вода для полива и приготовления известковой суспензии м3 33728,84 
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Площади участков и объемы земляных масс приняты по данным Раздела 

ПД 2 «Схема планировочной организации земельного участка».  

Объемы применяемых материалов приняты по данным Раздела ПД 5 

подраздела 7 «Технологические решения». 

 

Ведомость объемов работ по участкам производства работ. 

№ Наименование вида работ Ед. 
изм. Количество 

Площадка породного отвала обогатительной фабрики шахты "Капитальная" на ул. 
Новостройка. 

 Подготовительно-технологический период   

1.  Расстановка аншлагов (вынос в натуру границ зоны 
производства работ) шт 57 

2.  Погрузка щебня в карьере экскаватором в самосвал (с учетом 
уплотнения на участке производства работ) м3/т 982,8/1867,32 

3.  Транспортировка щебня автосамосвалом с разгрузкой вдоль 
обочины восстанавливаемого участка автодороги м3/т 982,8/1867,32 

4.  
Перемещение щебеночного материала с обочины с 
одновременным разравниванием его по всей ширине проезжей 
части за 6 проходов  

м2 5200 

5.  Разравнивание и планировка материала из валика на всю 
ширину проезжей части за 6 проходов 

м2 5200 

6.  Уплотнение катком за 6 проходов м2 5200 

7.  Устройство временного ограждения H-3m м.п. 1743 

8.  Валка деревьев мягких пород диаметром до 25см 
бензомоторными пилами шт 7720 

9.  Обрезка сучьев и вершин бензиномоторными пилами на месте т 1274 

10.  Вырубка кустарников средней густоты м2 38600 

11.  Трелевка хлыстов, порубочных остатков и кустарника т 4559 

12.  Корчёвка пней диаметром до 25см, трелевка до места разделки 
для измельчения с перемещением на 50 м шт 7720 

13.  Раскряжевка хлыстов бензиномоторными пилами на деловые 
сортаменты до 3,5м т 2972 

14.  Разделка выкорчеванных пней для измельчения т 444 

15.  Измельчение обрезанных сучьев и вершин, обрезков пней, 
диаметром до 18см с упаковкой в биг-бэги т 2031 

16.  Погрузка деловых сортаментов в автосамосвалы и вывозка на 
полигон, расстояние 41км м3/т 5944/2972 

17.  Погрузка порубочных остатков в автосамосвалы и вывозка на 
полигон, расстояние 41км м3/т 4062/2031 

18.  Расчистка территории бульдозером га 7,85 
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19.  Разборка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 
0,5 м3 338,8 

20.  Устройство щебеночно-песчаного основания с уплотнением 
k=0,95 (С5) ГОСТ 25607-2009 м3 60,48 

21.  Герметизация стыков лотков герметиком 8740 м3 0,2 

22.  

Устройство водоотводных лотков из композиционных 
полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с 
решеткой (крышкой) на подготовленные основания: 
-  Лотки PolyMax Basic ЛВ-30.39.36-ПП пластиковые с 
решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. С (комплект) 

 
м 
 

шт. 
 

 
1209,64 

 
1210 

23.  Устройство бетонной обоймы из бетона В25 м3 147,62 

24.  Разборка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 
0,5 м3 763,161 

25.  Устройство щебеночно-песчаного основания с уплотнением 
k=0,95 м3 36,111 

26.  Устройство фундаментных плит железобетонных плоских 
h=200 мм м3 30,264 

27.  

Монтаж резервуаров горизонтальных цилиндрических: 
-  Дождеприемник -пескоуловитель PolyMax Basic ДПП 40.40-
ПП с корзиной для дождеприемника – пескоуловителя ДПП-
31.33.18-ПП; 
- Решетка водоприемная Basic РВ-39.39 ячеистая чугунная ВЧ 
кл. С; 
- Резервуар-накопитель из стеклопластика W=10 куб.м.; 
- Резервуар-накопитель из стеклопластика W=25 куб.м.; 
- Резервуар-накопитель из стеклопластика W=50 куб.м. 

кг 
шт. 

 
 

шт. 
 

шт. 
шт. 
шт. 

6600 
9 
 
 
9 
 
3 
2 
1 

28.  Обратная засыпка пазух котлованов с послойным уплотнением м3 557,08 

 Основной период   

29.  Рыхление спекшейся породы гидромолотом на базе экскаватора м3 2680 

30.  Разработка и породы бульдозером с перемещением на 50 м 
(разборка породного отвала)  

м3 89367 

31.  Грубая планировка бульдозером (к=0,3) за два прохода м3/га 23550/7,85 

32.  Уплотнение породы самоходным катком за три прохода слоями 
до 0,3м 

м3 23550 

33.  Устройство выемки бульдозером с перемещением в насыпь 
 с послойным уплотнением (Hсл.=0,3 м) за три прохода м3 78440 

34.  Погрузка потенциально-плодородного грунта в карьере (k=1,85 
т/м³) м3 /т 39543/73154,5

5 

35.  
Транспортирование потенциально-плодородного грунта 
автосамосвалами для изолирующего слоя на отвале (k=1,85 
т/м³), расстояние 30 км  

м3 /т 
39543/73154,5

5 

36.  Разравнивание потенциально-плодородного грунта бульдозером 
(к=0,6) на расстояние 10м за 6 проходов м3 23726 

37.  Устройство изолирующего слоя из привозных суглинистых 
грунтов, hсл=0,5 м м3 39543 

38.  Чистовая планировка потенциально-плодородного грунта 
бульдозером (к=0,3) за три прохода м3 /га 23550/7,85 
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39.  Уплотнение потенциально-плодородного грунта самоходным 
катком за три прохода слоями до 0,3м м3 39543 

 Заключительный период   

40.  Рыхление грунта га 7,85 

41.  Транспортирование до 1 км и разгрузка экоматов "GOOGWAY-
BIO 2D" грузовиками с манипулятором м2 90277 

42.  Внесение травосмеси посредством раскатывания экомата 
«GOODWAY-BIO 2D» (с учетом нахлеста) м2 90277 

43.  Разметка территории по схеме 5х5м га 7,85 

44.  Копание ям вручную под саженцы шт 2943 

45.  Транспортирование саженцев на расстояние 40 км и их 
разгрузка на участке автомобилем с краном-манипулятором шт 2943 

46.  Посадка саженцев с комом земли вручную шт 2943 

47.  

Полив закрепленной поверхности (100м³/га): 
- однократный полив закрепленной экоматами территории 
(7,85га); 
-       полив саженцев (50 л на одно растение); 
-  последующий полив один раз в пять дней, но не менее 
двух раз 

 
м3  

 

м3  

 

м3  

 

 
785 

 
147,15 

 
1570 

 

48.  Доставка воды КО-823 на шасси КАМАЗ-65115 на расстояние 
40 км (в т.ч. полив, хоз-бытовые потребности и мойка колес) 

рейс/
м3 395/4338,55 

49.  Вывозка всех стоков на очистку на шасси КАМАЗ-65115 на 
расстояние до 30 км  

рейс/
м3 156/1716,5 

Площадка породного отвала шахты "Девятая" на ул. 9-й Штольни. 

 Подготовительно-технологический период   

1.  Расстановка аншлагов (вынос в натуру границ зоны 
производства работ) шт 37 

2.  Погрузка щебня в карьере экскаватором в самосвал (с учетом 
уплотнения на участке производства работ) м3/т 151,2/287,3 

3.  Транспортировка щебня автосамосвалом с разгрузкой вдоль 
обочины восстанавливаемого участка автодороги м3/т 151,2/287,3 

4.  
Перемещение щебеночного материала с обочины с 
одновременным разравниванием его по всей ширине проезжей 
части за 6 проходов  

м2 800 

5.  Разравнивание и планировка материала из валика на всю 
ширину проезжей части за 6 проходов 

м2 800 

6.  Уплотнение катком за 6 проходов м2 800 

7.  Устройство временного ограждения H-3m м.п. 1303 

8.  Валка деревьев мягких пород диаметром до 25см 
бензомоторными пилами шт 6360 

9.  Обрезка сучьев и вершин бензиномоторными пилами на месте т 1050 

10.  Вырубка кустарников средней густоты м2 31800 

11.  Трелевка хлыстов, порубочных остатков и кустарника т 3756 
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12.  Корчёвка пней диаметром до 25см, трелевка до места разделки 
для измельчения шт 6360 

13.  Раскряжевка хлыстов бензиномоторными пилами на деловые 
сортаменты до 3,5м т 2448 

14.  Разделка выкорчеванных пней для измельчения т 366 

15.  Измельчение обрезанных сучьев и вершин, обрезков пней, 
диаметром до 18см с упаковкой в биг-бэги т 1674 

16.  Погрузка деловых сортаментов в автосамосвалы и вывозка на 
полигон, расстояние 38км м3/т 4896/2448 

17.  Погрузка порубочных остатков в автосамосвалы и вывозка на 
полигон, расстояние 38км м3/т 3348/1674 

18.  Расчистка территории бульдозером га 5,30 

19.  Разборка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 
0,5 м3 175,87 

20.  Устройство щебеночно-песчаного основания с уплотнением 
k=0,95 (С5) ГОСТ 25607-2009 м3 31,41 

21.  Герметизация стыков лотков герметиком 8740 м3 0,11 

22.  

Устройство водоотводных лотков из композиционных 
полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с 
решеткой (крышкой) на подготовленные основания: 
-  Лотки PolyMax Basic ЛВ-30.39.36-ПП пластиковые с 
решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. С (комплект) 

 
м 
 

шт. 

 
628,1 

 
629 

23.  Устройство бетонной обоймы из бетона В25 м3 76,63 

24.  Разборка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 
0,5 м3 296,7 

25.  Устройство щебеночно-песчаного основания с уплотнением 
k=0,95 м3 12,9 

26.  Устройство фундаментных плит железобетонных плоских 
h=200 мм м3 11,376 

27.  

Монтаж резервуаров горизонтальных цилиндрических: 
-  Дождеприемник -пескоуловитель PolyMax Basic ДПП 40.40-
ПП с корзиной для дождеприемника – пескоуловителя ДПП-
31.33.18-ПП; 
- Решетка водоприемная Basic РВ-39.39 ячеистая чугунная ВЧ 
кл. С; 
- Резервуар-накопитель из стеклопластика W=65 куб.м. 

кг 
шт. 

 
 

шт. 
 

шт. 

2870 
2 
 
 
2 
 
1 

28.  Обратная засыпка пазух котлованов с послойным уплотнением м3 251,05 

 Основной период   

29.  Рыхление спекшейся породы гидромолотом на базе экскаватора м3 407 

30.  Разработка и породы бульдозером с перемещением на 50 м 
(разборка породного отвала)  

м3 13581 

31.  Грубая планировка бульдозером (к=0,3) за два прохода м3/га 15900/5,3 

32.  Уплотнение породы самоходным катком за три прохода слоями 
до 0,3м 

м3 15900 

33.  Устройство выемки бульдозером с перемещением в насыпь 
 с послойным уплотнением (Hсл.=0,3 м) за два прохода  м3 13581 
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34.  Погрузка потенциально-плодородного грунта в карьере (k=1,85 
т/м³) м3 /т 27143/50214,5

5 

35.  
Транспортирование потенциально-плодородного грунта 
автосамосвалами для изолирующего слоя на отвале (k=1,85 
т/м³), расстояние 27 км  

м3 /т 
27143/50214,5

5 

36.  Разравнивание потенциально-плодородного грунта бульдозером 
(к=0,6) на расстояние 10м за 6 проходов м3 16304 

37.  Устройство изолирующего слоя из привозных суглинистых 
грунтов, hсл=0,5 м м3 27143 

38.  Чистовая планировка потенциально-плодородного грунта 
бульдозером (к=0,3) за три прохода м3 /га 15900/5,3 

39.  Уплотнение потенциально-плодородного грунта самоходным 
катком за три прохода слоями до 0,3м м3 27143 

 Заключительный период   

40.  Рыхление грунта га 5,3 

41.  Транспортирование до 1 км и разгрузка экоматов "GOOGWAY-
BIO 2D" грузовиками с манипулятором м2 60997 

42.  Внесение травосмеси посредством раскатывания экомата 
«GOODWAY-BIO 2D» (с учетом нахлеста) м2 60997 

43.  Разметка территории по схеме 5х5м га 5,3 

44.  Копание ям вручную под саженцы шт 2025 

45.  Транспортирование саженцев на расстояние 40 км и их 
разгрузка на участке автомобилем с краном-манипулятором шт 2025 

46.  Посадка саженцев с комом земли вручную шт 2025 

47.  

Полив закрепленной поверхности (100м³/га): 
- однократный полив закрепленной экоматами территории 
(5,3 га); 
-       полив саженцев (50 л на одно растение); 
    -  последующий полив один раз в пять дней, но не менее 
двух раз 

 
м3  

 
м3  

 
м3  

 
530 

 
101,25 

 
1060 

48.  Доставка воды КО-823 на шасси КАМАЗ-65115 на расстояние 
40 км (в т.ч. полив, хоз-бытовые потребности и мойка колес) 

рейс/
м3 264/2895,04 

49.  Вывозка всех стоков на шасси КАМАЗ-65115 на расстояние до 
30 км  

рейс/
м3 101/1111,1 

Площадка породного отвала бывшего породного уклона шахты "Капитальная" 

 Подготовительно-технологический период   

1.  Расстановка аншлагов (вынос в натуру границ зоны 
производства работ) шт 47 

2.  Погрузка щебня в карьере экскаватором в самосвал (с учетом 
уплотнения на участке производства работ) м3/т 3099,6/5889,24 

3.  Транспортировка щебня автосамосвалом с разгрузкой вдоль 
обочины восстанавливаемого участка автодороги м3/т 3099,6/5889,24 

4.  
Перемещение щебеночного материала с обочины с 
одновременным разравниванием его по всей ширине проезжей 
части за 6 проходов  

м2 16400 

5.  Разравнивание и планировка материала из валика на всю 
ширину проезжей части за 6 проходов 

м2 16400 
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6.  Уплотнение катком за 6 проходов м2 16400 

7.  Устройство временного ограждения H-3m м.п. 1264 

8.  Валка деревьев мягких пород диаметром до 25см 
бензомоторными пилами шт 5720 

9.  Обрезка сучьев и вершин бензиномоторными пилами на месте т 914 

10.  Вырубка кустарников средней густоты м2 28600 

11.  Трелевка хлыстов, порубочных остатков и кустарника т 3378 

12.  Корчёвка пней диаметром до 25см, трелевка до места разделки 
для измельчения с перемещением до 50 м шт 5720 

13.  Раскряжевка хлыстов бензиномоторными пилами на деловые 
сортаменты до 3,5м т 3378 

14.  Разделка выкорчеванных пней для измельчения т 329 

15.  Измельчение обрезанных сучьев и вершин, обрезков пней, 
диаметром до 18см с упаковкой в биг-бэги т 1505 

16.  Погрузка деловых сортаментов в автосамосвалы и вывозка на 
полигон, расстояние 38км м3/т 4404/2202 

17.  Погрузка порубочных остатков в автосамосвалы и вывозка на 
полигон, расстояние 38км м3/т 3010/1505 

18.  Расчистка территории бульдозером га 7,17 

19.  Разборка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 
0,5 м3 256,844 

20.  Устройство щебеночно-песчаного основания с уплотнением 
k=0,95 (С5) ГОСТ 25607-2009 м3 45,87 

21.  Герметизация стыков лотков герметиком 8740 м3 0,15 

22.  

Устройство водоотводных лотков из композиционных 
полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с 
решеткой (крышкой) на подготовленные основания: 
-  Лотки PolyMax Basic ЛВ-30.39.36-ПП пластиковые с 
решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. С (комплект) 

 
м 
 

шт. 

 
917,3 

 
918 

23.  Устройство бетонной обоймы из бетона В25 м3 111,91 

24.  Разборка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 
0,5 м3 391,575 

25.  Устройство щебеночно-песчаного основания с уплотнением 
k=0,95 м3 11,35 

26.  Устройство фундаментных плит железобетонных плоских 
h=200 мм м3 14,328 

27.  

Монтаж резервуаров горизонтальных цилиндрических: 
-  Дождеприемник -пескоуловитель PolyMax Basic ДПП 40.40-
ПП с корзиной для дождеприемника – пескоуловителя ДПП-
31.33.18-ПП; 
- Решетка водоприемная Basic РВ-39.39 ячеистая чугунная ВЧ 
кл. С; 
- Резервуар-накопитель из стеклопластика W=50 куб.м; 
- Резервуар-накопитель из стеклопластика W=25 куб.м. 

кг 
шт. 

 
 

шт. 
 

шт. 
шт. 

3590 
3 
 
 
3 
 
1 
1 

28.  Обратная засыпка пазух котлованов с послойным уплотнением м3 310,467 
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29.  Разработка и породы бульдозером с перемещением на 50 м 
(разборка породного отвала)  

м3 232369 

30.  Грубая планировка бульдозером (к=0,3) за два прохода м3/га 21510/7,17 

31.  Уплотнение породы самоходным катком за три прохода слоями 
до 0,3м 

м3 21510 

32.  Погрузка потенциально-плодородного грунта в карьере (k=1,85 
т/м³) м3 /т 39449/72980,6

5 

33.  
Транспортирование потенциально-плодородного грунта 
автосамосвалами для изолирующего слоя на отвале (k=1,85 
т/м³), расстояние 33 км  

м3 /т 
39449/72980,6

5 

34.  Разравнивание потенциально-плодородного грунта бульдозером 
(к=0,6) на расстояние 10м за 6 проходов м3 23595 

35.  Устройство изолирующего слоя из привозных суглинистых 
грунтов, hсл=0,5 м м3 39449 

36.  Чистовая планировка потенциально-плодородного грунта 
бульдозером (к=0,3) за три прохода м3 /га 21510/7,17 

37.  Уплотнение потенциально-плодородного грунта самоходным 
катком за три прохода слоями до 0,3м м3 39449 

 Заключительный период   

38.  Рыхление грунта га 7,17 

39.  Транспортирование до 1 км и разгрузка экоматов "GOOGWAY-
BIO 2D" грузовиками с манипулятором м2 82485 

40.  Внесение травосмеси посредством раскатывания экомата 
«GOODWAY-BIO 2D» (с учетом нахлеста) м2 82485 

41.  Разметка территории по схеме 5х5м га 7,17 

42.  Копание ям вручную под саженцы шт 2800 

43.  Транспортирование саженцев на расстояние 40 км и их 
разгрузка на участке автомобилем с краном-манипулятором шт 2800 

44.  Посадка саженцев с комом земли вручную шт 2800 

45.  

Полив закрепленной поверхности (100м³/га): 
- однократный полив закрепленной экоматами территории 
(7,17га); 
-       полив саженцев (50 л на одно растение); 
    -  последующий полив один раз в пять дней, но не менее 
двух раз 

 
 

м3  

 

м3 
м3  

 
 

717 
 

140 
1434 

46.  Доставка воды КО-823 на шасси КАМАЗ-65115 на расстояние 
40 км (в т.ч. полив, хоз-бытовые потребности и мойка колес) 

рейс/
м3 364/3996,02 

47.  Вывозка всех стоков на шасси КАМАЗ-65115 на расстояние до 
30 км  

рейс/
м3 145/1594,9 

Площадка породного отвала шахты "Черная Тайжина". 

 Подготовительно-технологический период   

1.  Расстановка аншлагов (вынос в натуру границ зоны 
производства работ) шт 44 

2.  Погрузка щебня в карьере экскаватором в самосвал  м3/т 1209,6/2298,24 

3.  Транспортировка щебня автосамосвалом с разгрузкой вдоль 
обочины восстанавливаемого участка автодороги м3/т 1209,6/2298,24 
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4.  
Перемещение щебеночного материала с обочины с 
одновременным разравниванием его по всей ширине проезжей 
части за 6 проходов  

м2 6400 

5.  Разравнивание и планировка материала из валика на всю 
ширину проезжей части за 6 проходов 

м2 6400 

6.  Уплотнение катком за 6 проходов м2 6400 

7.  Устройство временного ограждения H-3m м.п. 1531 

8.  Предварительная температурная съёмка отвала (глубина 
скважин 2,5м)  шт 35 

9.  Валка деревьев мягких пород диаметром до 25см 
бензомоторными пилами шт 11060 

10.  Обрезка сучьев и вершин бензиномоторными пилами на месте т 1825 

11.  Вырубка кустарников средней густоты м2 55279 

12.  Трелевка хлыстов, порубочных остатков и кустарника т 6531 

13.  Корчёвка пней диаметром до 25см, трелевка до места разделки 
для измельчения с перемещением до 50 м шт 11060 

14.  Раскряжевка хлыстов бензиномоторными пилами на деловые 
сортаменты до 3,5м т 4258 

15.  Разделка выкорчеванных пней для измельчения т 636 

16.  Измельчение обрезанных сучьев и вершин, обрезков пней, 
диаметром до 18см с упаковкой в биг-бэги т 2909 

17.  Погрузка деловых сортаментов в автосамосвалы и вывозка на 
полигон, расстояние 30км м3/т 8515/4258 

18.  Погрузка порубочных остатков в автосамосвалы и вывозка на 
полигон, расстояние 30км м3/т 5818/2909 

19.  Расчистка территории бульдозером га 10,45 

20.  
Устройство выемочно-насыпной полутраншеи для въезда на 
отвал (общая ширина 14.5м, проезжая часть 8м) с 
перемещением породы на 50 м 

м.п./
м3 279/25850 

21.  Разборка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 
0,5 м3 280,392 

22.  Устройство щебеночно-песчаного основания с уплотнением 
k=0,95 (С5) ГОСТ 25607-2009 м3 50,07 

23.  Герметизация стыков лотков герметиком 8740 м3 0,168 

24.  

Устройство водоотводных лотков из композиционных 
полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с 
решеткой (крышкой) на подготовленные основания: 
-  Лотки PolyMax Basic ЛВ-30.39.36-ПП пластиковые с 
решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. С (комплект) 

 
м 
 

шт. 

 
1001,4 

 
1002 

25.  Устройство бетонной обоймы из бетона В25 м3 122,17 

26.  Разборка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 
0,5 м3 420,918 

27.  Устройство щебеночно-песчаного основания с уплотнением 
k=0,95 м3 13,58 

28.  Устройство фундаментных плит железобетонных плоских 
h=200 мм м3 12,672 
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29.  

Монтаж резервуаров горизонтальных цилиндрических: 
-  Дождеприемник -пескоуловитель PolyMax Basic ДПП 40.40-
ПП с корзиной для дождеприемника – пескоуловителя ДПП-
31.33.18-ПП; 
- Решетка водоприемная Basic РВ-39.39 ячеистая чугунная ВЧ 
кл. С; 
- Резервуар-накопитель из стеклопластика W=120 куб.м. 

кг 
шт. 

 
 

шт. 
 

шт. 

5200 
2 
 
 
2 
 
1 

30.  Обратная засыпка пазух котлованов с послойным уплотнением м3 272,231 

 Основной период   

31.  

Приготовление 5% известковой суспензии  
- вода (доставка 40км) 
- извести (доставка 180км) 

м3 
м3 

м3/т 

25377,73 
24108,84 

1268,89/2207,8
6 

32.  Доставка до 1км и нанесение 5% известковой суспензии 
(методом дождевания), охлаждение очагов нагревания м3 25377,73 

33.  Температурная съёмка отвала в процессе работ (глубина 
скважин 2,5м) 10 слоёв разбираемой породы шт/м 35х10/875 

34.  
Разработка породы бульдозером в отвал с перемещением до 50м 
(послойная срезка охлаждённой породы очага нагревания и 
прилегающих пород)  

м3 
532258 

35.  Рыхление спекшейся породы гидромолотом на базе экскаватора м3 15968 

36.  Разравнивание охлаждённой породы бульдозером (к=0,6) м3 319355 

37.  Разработка и породы бульдозером с перемещением на 50 м 
(разборка породного отвала)  

м3 324319 

38.  Контрольная температурная съёмка отвала по окончании работ 
по разборке отвала (глубина скважин 2,5м)  шт 245 

39.  Грубая планировка бульдозером (к=0,3) м3/га 31350/10,45 

40.  Уплотнение породы самоходным катком за три прохода слоями 
до 0,3м 

м3 31350 

41.  Погрузка потенциально-плодородного грунта в карьере (k=1,85 
т/м³) м3 /т 115000/212750 

42.  
Транспортирование потенциально-плодородного грунта 
автосамосвалами для изолирующего слоя на отвале (k=1,85 
т/м³), расстояние 22 км  

м3 /т 
115000/212750 

43.  Разравнивание потенциально-плодородного грунта бульдозером 
(к=0,6) на расстояние 10м за 6 проходов м3 69000 

44.  Устройство изолирующего слоя из привозных суглинистых 
грунтов, hсл=1,0 м м3 115000 

45.  Чистовая планировка потенциально-плодородного грунта 
бульдозером (к=0,3)  м3 /га 31350/10,45 

46.  Уплотнение потенциально-плодородного грунта самоходным 
катком за три прохода слоями до 0,3м  м3 /га 31350/10,45 

 Заключительный период   

47.  Рыхление грунта га 10,45 

48.  Транспортирование до 1 км и разгрузка экоматов "GOOGWAY-
BIO 2D" грузовиками с манипулятором м2 120228 

49.  Внесение травосмеси посредством раскатывания экомата 
«GOODWAY-BIO 2D» (с учетом нахлеста) м2 120228 
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50.  

Полив закрепленной поверхности (100м³/га): 
- однократный полив закрепленной экоматами территории 
(10,45 га); 
-  последующий полив один раз в пять дней, но не менее 
двух раз 

 
м3  

 

м3  

 

 
1045 

 
2090 

 

51.  Доставка воды КО-823 на шасси КАМАЗ-65115 на расстояние 
40 км (в т.ч. полив, хоз-бытовые потребности и мойка колес) 

рейс/
м3 535/5885,69 

52.  Вывозка всех стоков на шасси КАМАЗ-65115 на расстояние до 
30 км  

рейс/
м3 242/2656,5 

 Восстановление дорог (ямочный ремонт)  
ул. Шахтовая - 9-й Штольни - Ленина.   

1. Ямочный ремонт асфальтового покрытия толщ. 5 см 
По ул. Шахтовая от остановки Нагорная до ул. 9-я Штольня, 148 

м2 37160 

2. Отсыпка обочин щебнем толщ. 15 см 
По ул. Шахтовая от остановки Нагорная до ул. 9-я Штольня, 148 

м2 4212 

3. Ямочный ремонт асфальтового покрытия толщ. 5 см 
По ул. 9-я Штольня от ул.9-я Штольня, 148 до ул. Ленина, 241 

м2 19700 

4. Отсыпка обочин щебнем толщ. 15 см 
По ул. 9-я Штольня от ул.9-я Штольня, 148 до ул. Ленина, 241 

м2 2340 

5. Ямочный ремонт асфальтового покрытия толщ. 5 см 
По ул. Ленина от ул. Ленина, 241 до ул. Ленина, 110 

м2 9460 

6. Отсыпка обочин щебнем толщ. 15 см 
По ул. Ленина от ул. Ленина, 241 до ул. Ленина, 110 

м2 1248 

7. Ямочный ремонт асфальтового покрытия толщ. 5 см 
От ул. Ленина, 110 до ул. Ленина, 108/1 

м2 540 

Площадка сноса здания сортировки и погрузки угля на территории промплощадки 
шахты «Девятая» по ул. Ленина 

1.  Разборка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 
0,5 м3 31,126 

2.  Устройство щебеночно-песчаного основания с уплотнением 
k=0,95 (С5) ГОСТ 25607-2009 м3 6,77 

3.  Герметизация стыков лотков герметиком 8740 м3 0,003 

4.  

Устройство водоотводных лотков из композиционных 
полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с 
решеткой (крышкой) на подготовленные основания: 
-  Лотки PolyMax Basic ЛВ-10.16.20-ПП 

 
м 
 

шт. 

 
147,1 

 
148 

5.  Устройство бетонной обоймы из бетона В25 м3 19,417 

6.  Разборка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 
0,5 м3 74,412 

7.  Устройство щебеночно-песчаного основания с уплотнением 
k=0,95 м3 4,212 

8.  Устройство фундаментных плит железобетонных плоских 
h=200 мм м3 1,488 

9.  

Монтаж резервуаров горизонтальных цилиндрических: 
- Пескоуловитель PolyMax с корзиной ПУ-10.16.40-ПП; 
-  Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.50 щелевая чугунная 
ВЧ кл. С; 
-  Крепеж пластиковый центральный КЛВ-10.03.02-ПП 
[М8х35] к лотку водоотводному ЛВ-10-ПП; 
- Резервуар-накопитель из стеклопластика W=2 куб.м. 

кг 
шт. 
шт. 

 
шт. 

 
шт. 

195 
2 

298 
 

298 
 
1 
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10.  Обратная засыпка пазух котлованов с послойным уплотнением м3 66,214 

11.  Разборка кирпичных стен м3/т 669,59/1205,3 

12.  Разборка ж/б конструкций 
(97,6+1,41+9,9+171,9+571,5+10,3=862,61 м3) 

м3/т 862,61/2156,53 

13.  Снос деревянных балок  шт./ 
м3/т 12/3,63/2,18 

14.  Валка деревьев шт./ 
м3/т 27/40,23/24,14 

15.  Трелевка хлыстов шт. 27 

16.  Корчёвка пней диаметром до 24 см шт. 27 

17.  Засыпка ям подкоренных бульдозером шт. 27 

18.  Транспортирование строительного мусора на полигон, 
расстояние 39,1 км 

т 3388,15 

19.  Разработка грунта экскаватором для засыпки пазух от сноса 
фундаментов  

м3 628,7 

20.  Погрузка потенциально-плодородного грунта в карьере (k=1,85 
т/м³) для засыпки пазух от сноса фундаментов 

м3 /т 628,7/1163,1 

21.  
Транспортирование потенциально-плодородного грунта 
автосамосвалами для засыпки пазухов от сноса фундаментов 
(k=1,85 т/м³), расстояние 28 км  

м3 /т 628,7/1163,1 

22.  Засыпка пазух от сноса фундаментов (kупл=1,1) м3 /т 628,7/1163,1 

23.  Разработка грунта экскаватором для нанесения плодородного 
слоя земли 

м3 336,84 

24.  Погрузка потенциально-плодородного грунта в карьере (k=1,85 
т/м³) для нанесения плодородного слоя земли 

м3 /т 336,84/623,15 

25.  
Транспортирование потенциально-плодородного грунта 
автосамосвалами для нанесения плодородного слоя земли 
(k=1,85 т/м³), расстояние 28 км 

м3 /т 336,84/623,15 

26.  Планировка участка м2 1122,8 

27.  Дискование земель м2 1122,8 

28.  Посев многолетних трав вручную (14,012 кг семян) м2 1122,8 

29.  Прикатывание посевов м2 1122,8 

30.  Полив посевов трав водой м3 217 

31.  Доставка воды КО-829А-01 на шасси ЗИЛ-433362 на расстояние 
40 км (в т.ч. полив, хоз-бытовые потребности и мойка колес) 

рейс/
м3 46/271,96 

32.  Вывозка всех стоков на шасси ЗИЛ-433362 на расстояние до 30 
км  

рейс/
м3 6/34,3 

Площадка сноса здания погрузки угля на территории промплощадки вспомогательного 
ствола шахты «Капитальная» по ул. 9-й Штольни 

1.  Разборка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 
0,5 м3 26,45 

2.  Устройство щебеночно-песчаного основания с уплотнением 
k=0,95 (С5) ГОСТ 25607-2009 м3 5,75 

3.  Герметизация стыков лотков герметиком 8740 м3 0,0026 
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4.  

Устройство водоотводных лотков из композиционных 
полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с 
решеткой (крышкой) на подготовленные основания: 
-  Лотки PolyMax Basic ЛВ-10.16.20-ПП 

 
м 
 

шт. 

 
125,0 

 
125 

5.  Устройство бетонной обоймы из бетона В25 м3 16,5 

6.  Разборка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 
0,5 м3 74,412 

7.  Устройство щебеночно-песчаного основания с уплотнением 
k=0,95 м3 4,212 

8.  Устройство фундаментных плит железобетонных плоских 
h=200 мм м3 1,488 

9.  

Монтаж резервуаров горизонтальных цилиндрических: 
- Пескоуловитель PolyMax с корзиной ПУ-10.16.40-ПП; 
-  Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.50 щелевая чугунная 
ВЧ кл. С; 
-  Крепеж пластиковый центральный КЛВ-10.03.02-ПП 
[М8х35] к лотку водоотводному ЛВ-10-ПП; 
- Резервуар-накопитель из стеклопластика W=2 куб.м. 

кг 
шт. 
шт. 

 
шт. 

 
шт. 

195 
2 

298 
 

298 
 
1 

10.  Обратная засыпка пазух котлованов с послойным уплотнением м3 66,214 

11.  Разборка кирпичных стен м3/т 239,78/431,6 

12.  Разборка ж/б конструкций (41,8+76,51+186,3+0,24=304,85 м3) м3/т 304,85/762,13 

13.  Валка деревьев шт./ 
м3/т 17/25,3/15,2 

14.  Трелевка хлыстов шт. 17 

15.  Корчёвка пней диаметром до 24 см шт. 17 

16.  Засыпка ям подкоренных бульдозером шт. 17 

17.  Транспортирование строительного мусора на полигон, 
расстояние 37,8 км 

т 1208,93 

18.  Разработка грунта экскаватором для засыпки пазух от сноса 
фундаментов 

м3 204,93 

19.  Погрузка потенциально-плодородного грунта в карьере (k=1,85 
т/м³) для засыпки пазух от сноса фундаментов 

м3 /т 204,93/379,1 

20.  
Транспортирование потенциально-плодородного грунта 
автосамосвалами для засыпки пазух от сноса фундаментов 
(k=1,85 т/м³), расстояние 28 км  

м3 /т 204,93/379,1 

21.  Засыпка пазух от сноса фундаментов (kупл=1,1) м3 /т 204,93/379,1 

22.  Разработка грунта экскаватором для нанесения плодородного 
слоя земли  

м3 339,45 

23.  Погрузка потенциально-плодородного грунта в карьере (k=1,85 
т/м³) для нанесения плодородного слоя земли 

м3 /т 339,45/627,98 

24.  
Транспортирование потенциально-плодородного грунта 
автосамосвалами для нанесения плодородного слоя земли 
(k=1,85 т/м³), расстояние 28 км 

м3 /т 339,45/627,98 

25.  Планировка участка м2 1131,5 

26.  Дискование земель м2 1131,5 

27.  Посев многолетних трав вручную (10,726 кг семян) м2 1131,5 
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Стоимость всех видов работ по объекту: «Приведение в безопасное 

состояние территории промплощадки ОАО «Шахта «Капитальная» ОАО УК 

«Кузнецкуголь» (ОАО «Шахта «Капитальная» ОАО УК «Кузнецкуголь») 

составляет 967 203,77 тыс. руб. в ценах по состоянию на II квартал 2021 года. 

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут производство работ по 

рекультивации нарушенных земель отсутствует.  

Планировку поверхности рекультивируемых породных отвалов принято 

осуществить с плавными уклонами.  

Данная конструкция рекультивируемых участков обеспечивает общую 

устойчивость грунтов, создание уклонов, что в целом предусматривает охрану от 

затопления и обводнения.  

 

13. Сведения о наличии разработанных и согласованных 

специальных технических условий 

Разработка и согласование специальных технических условий в данном 

проекте не требуется. 

 

28.  Прикатывание посевов м2 1131,5 

29.  Полив посевов трав водой м3 181,3 

30.  Доставка воды КО-829А-01 на шасси ЗИЛ-433362 на расстояние 
40 км (в т.ч. полив, хоз-бытовые потребности и мойка колес) 

рейс/
м3 36/215,85 

31.  Вывозка всех стоков на шасси ЗИЛ-433362 на расстояние до 30 
км  

рейс/
м3 4/24,6 
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14. Данные о проектной мощности объекта капитального 

строительства, значимости объекта капитального строительства для 

поселений (муниципального образования), а также о численности 

работников и их профессионально-квалификационном составе, числе 

рабочих мест и другие данные, характеризующие объект капитального 

строительства 

Проектной документацией не предусматривается строительство зданий, 

сооружений, в том числе с размещением людей и персонала. Проектом 

предусматривается озеленение всех участков производства работ на общей 

площади 310 040 м2 (общая площадь поверхностей, учитывая длину откосов 

спланированных массивов), по окончании работ по вертикальной планировке. 

Задернение поверхности проводится травосмесью, в Экоматах «GOODWAY-BIO 

2D». Производится посадка саженцев деревьев вручную. Площадки 

рекультивации на месте сносимых зданий засеваются травосмесью вручную. 

Выбор видового состава основан на типичности видов для флоры 

рекультивируемых участков, неприхотливости и устойчивости к 

неблагоприятным факторам внешней среды. Принцип составления травосмесей 

основан в смешивании семян трав различных типов кущения, расположения и 

мощности корневой системы, различной высоты. Саженцы деревьев приняты 

характерные для Кемеровской области. 

Вследствие принятых настоящим рабочим проектом решений по 

рекультивации нарушенных земель баланс взаимодействия компонентов 

экосистемы данной территории будет восстановлен.  

Нарушенные территории и прилегающие к ней участки после завершения 

всего комплекса работ по рекультивации будут представлять собой правильный, 

рациональный и оптимально организованный и экологически сбалансированный 

устойчивый ландшафт.  

Общая продолжительность работ принята 6 месяцев: подготовительного 

периода – 1 месяц, основной период –5,0 месяцев, в т.ч. заключительный период.  

 График работ: 
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С 15 марта 2022 года по август 2022 года - выемка и перемещение породы, 

завоз и перемещение грунтов, снос зданий и вывоз мусора; 

С августа 2022 года по сентябрь 2022 года – заключительный период 

рекультивации (посев трав, посадка саженцев и полив). 

Общий календарный план. 
 2022 

03 04 05 06 07 08 09 10 

Подготовительный 
период 

        

Основной период         

Заключительный период         

Максимальная численность работающих, занятых на рекультивационных 

работах, принята исходя из периодов производства работ, объемов и видов 

выполняемых работ. 

Количественный и качественный состав работников представлен в разделе 

ИОС7-ТХ данной проектной документации. 

Продолжительность рабочей смены принята 8 часов, производство работ по 

рекультивации породных отвалов ведется в две смены с 7-00 утра до 23-00 

вечера, по плавающему графику рабочих, 30 дней в месяц, по сносу зданий в 

одну смену, не более 40 часов в неделю (для каждого работающего на любой из 

площадок). 

Рекультивация породных отвалов позволит предотвратить отрицательное 

влияние на окружающую среду и жителей Осинниковского городского округа. 

 

15. Сведения о компьютерных программах, которые 

использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов 

зданий, строений и сооружений 

При разработке проектной документации для оформления текстовой части 

использовалось программное обеспечение MSWord и Exel. 
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Расчеты конструктивных элементов, влияющих на безопасность 

строительства и эксплуатации объекта, производились вручную по методикам, 

согласованным и утвержденным в установленном порядке.  

Для разработки и оформления графической части проектной документации 

использовались программы: AutoCAD, MSPaint, AdobePhotoshop, УПРЗА 

«Эколог-4», «ПДВ-Эколог-4», «Эколог-Шум». 

16. Обоснование возможности осуществления строительства 

объекта капитального строительства по этапам строительства с 

выделением этих этапов 

При производстве работ по рекультивация нарушенных земель, занятых 

породными отвалами и сносимыми зданиями этапность не предусматривается. 

Производство работ вести в соответствии с технологией работ, указанной в 

разделе ПД 5 ИОС7, разделе ПД 6 ПОС, разделе ПД 7 ПОД данного проекта и 

ППР, разрабатываемого исполнителем строительных работ. 

17. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом 

зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-

технического обеспечения 

Затраты, связанные со сносом зданий и сооружений, переселением людей, 

переносом сетей инженерно-технического обеспечения отсутствуют.  
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18. Заверение проектной организации о том, что проектная 

документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, документами об использовании земельного участка для 

строительства (в случае если на земельный участок не распространяется 

действие градостроительного регламента или в отношении его не 

устанавливается градостроительный регламент), техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технических условий 

Данная проектная документация разработана в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, документами об использовании земельного 

участка для строительства, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий, и с соблюдением технических условий. 

 

 

Главный инженер проекта                                                Э.Г. Камальдинов 
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19. Таблица регистрации изменений 

 
Таблица регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего 
листов  

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Подпись Дата 
измененных замененных новых аннулированных 
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20. Приложения 
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Приложение 1. Техническое задание на выполнение работ по разработке 

проектной и рабочей документации по объекту «Приведение в безопасное 

состояние территории промплощадки ОАО «Шахта «Капитальная» ОАО 

УК «Кузнецкуголь» (ОАО «Шахта «Капитальная» ОАО УК «Кузнецкуголь») 

 
 

  Приложение 1 
к  Контракту 

от «_10___» _марта__ 2020 г. 
  № 0173100008320000002/К/11/СМП 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
(Задание на проектирование) 

выполнение работ по разработке проектной и рабочей  
документации по объекту «Приведение в безопасное состояние территории 

промплощадки ОАО «Шахта «Капитальная» ОАО  УК «Кузнецкуголь» (ОАО «Шахта 
«Капитальная»    ОАО  УК «Кузнецкуголь») 

 
1. Месторасположение объекта  г. Осинники, Кемеровская область.  
   
2. Основания для разработки 
проектной  и рабочей 
документации 

 Приказ Минэнерго России об утверждении 
скорректированного проекта ликвидации  
ОАО «Шахта «Капитальная» ОАО УК «Кузнецкуголь» 
от 04.06.2009 № 180. 
Протокол Государственного учреждения «ГУРШ» по 
рассмотрению скорректированного проекта ликвидации 
ОАО «Шахта «Капитальная» ОАО  УК «Кузнецкуголь» 
от 24.04.2009 № 36. 
Письмо администрации Осинниковского городского 
округа от 21.01.2019 № 01/48. 
Акт обследования состояния объектов ликвидируемого  
ОАО «Шахта  «Капитальная» от 17.01.2019. 
Протокол ФГБУ «ГУРШ» от 19.12.2019 № 18 
рассмотрения проектной и рабочей документации по 
объекту «Приведение  в безопасное состояние 
территории промплощадки ОАО «Шахта «Капитальная» 
ОАО  УК «Кузнецкуголь» (ОАО «Шахта «Капитальная» 
ОАО  УК «Кузнецкуголь») (1 этап), согласованный с 
Департаментом угольной и торфяной промышленности 
Минэнерго России. 

   
3. Стадия разработки и состав 
проектно-сметной документации  

 Проектная и рабочая документация. 
Проектная документация должна соответствовать 
требованиям, изложенным в Положении о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 
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87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» (с изменениями и 
дополнениями). 
Проектная и рабочая документация должна быть 
разработана в полном объеме, обеспечивающем 
выполнение работ по объекту. 
 

   
4. Основные технические решения 
по разрабатываемой проектной и 
рабочей документации 

 При разработке проектной и рабочей документации 
предусмотреть объемы работ и затрат по приведению в 
безопасное состояние территории промплощадки 
ОАО «Шахта «Капитальная».  
При необходимости выполнить дополнительные 
изыскательские работы в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов, внести 
дополнения и изменения в проектную документацию.  
 

   
5. Сметная стоимость 
выполняемых работ 

 Сметную стоимость объекта определить в базовых ценах 
2001 г. и текущих ценах на момент предоставления 
проектной и рабочей документации в ФГБУ «ГУРШ» в 
соответствии с Методикой определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации (МДС 81.35-2004), утвержденной 
постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, и 
Методикой применения сметных норм, утвержденной 
приказом Минстроя России от 29.12.2016 № 1028/пр.   
В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на  
временные здания и сооружения, на проведение 
авторского надзора и строительного контроля, на 
инженерное сопровождение при выполнении работ на 
объекте, а также на непредвиденные работы и затраты. 
В сводном сметном расчете учесть  выполненные и 
профинансированные проектно-изыскательские работы 
по 1 этапу. 
Достоверность определения сметной стоимости объекта 
необходимо подтвердить положительным заключением, 
выданным соответствующей организацией. 
 

   
6. Продолжительность 
выполнения работ на объекте  

 Определяется проектной документацией. 
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7. Основные требования к 
разрабатываемой проектной и 
рабочей документации, качеству и 
техническим характеристикам, к 
результатам выполненных работ 

 Проектная и рабочая документация должна быть 
разработана в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов с учетом 
выполненных работ по 1 этапу. 
При разработке проектной и рабочей документации 
должны учитываться следующие нормативно-правовые 
акты: 
- Перечень национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 
1521; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»; 
- «Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и 
консервации опасных производственных объектов, 
связанных с  пользованием недрами», утвержденная 
постановление Госгортехнадзора России от 02.06.1999 № 
33; 
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»; 
- «Инструкция по предупреждению самовозгорания, 
тушению и разборке породных отвалов», утвержденная 
приказом Ростехнадзора от 23.12.2011 № 738. 
В случае указания в проектной документации на 
товарные знаки они должны сопровождаться словами 
«или эквивалент». 
Разработанная проектно-сметная документация должна 
обеспечивать достижение данным объектом указанных в 
проектной документации показателей и возможность 
эксплуатации объекта.  

   
8. Сроки выдачи и состав 
дополнительных исходных 
данных и требований 

 Администрация Осинниковского городского округа 
совместно с Кузбасским филиалом ФГБУ «ГУРШ» 
выдают дополнительные исходные данные и сведения в 
соответствии с перечнем, предоставленным проектной 
организацией в течение 10 календарных дней со дня 
заключения контракта по результатам открытого 
конкурса в электронной форме. 
Проектная организация принимает участие в 
корректировке имеющихся и получении дополнительных 
технических условий, необходимых для проектирования. 

   
9. Сроки разработки проектной и  
рабочей документации  

 В соответствии с Календарным планом на выполнение 
работ (Приложение 2 к Контракту). 
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10. Порядок предоставления 
проектной и рабочей 
документации на экспертизу 

 Проектная и рабочая документация, согласованная с 
администрацией Осинниковского городского округа, 
заинтересованными организациями, Кузбасским 
филиалом ФГБУ «ГУРШ» предоставляется проектной 
организацией в ФГБУ «ГУРШ» в 1 экземпляре на 
бумажном и на магнитном носителях.  
После рассмотрения проектной и рабочей документации 
в ФГБУ «ГУРШ» при необходимости проектная 
организация вносит в нее коррективы и направляет 
документацию на экологическую экспертизу, экспертизу 
промышленной безопасности и на проверку 
достоверности определения сметной стоимости. 
После получения положительных экспертных 
заключений предоставляет документацию в ФГБУ 
«ГУРШ» в 1 экземпляре на бумажном и  на магнитном  
носителях  для утверждения в Минэнерго России. 
После утверждения проектной и рабочей документации 
проектная организация предоставляет 4 экземпляра 
вКузбасский филиал ФГБУ «ГУРШ»  для последующей 
передачи подрядчику. 
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Приложение 2. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

АС «СтройИзыскания» №7 от 11 сентября 2020 года 
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Приложение 3. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

«Совет проектировщиков» № СП-3142/20 от 11.09.2020 года 
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Приложение 4. АКТ обследования состояния объектов ликвидируемой 

шахты ОАО «Шахта «Капитальная» 
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Приложение 5. Технические условия для разработки проектной и рабочей 

документации по выполнению остаточных работ по ликвидации 

негативных последствий от ведения горных работ ОАО «Шахта 

Капитальная» в г. Осинники 
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Приложение 6. Выписка из единого государственного реестра недвижимости 

породного отвала бывшего породного уклона шахты «Капитальная» от 21 

августа 2020 года 
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Приложение 7. Выписка из единого государственного реестра недвижимости 

от 14 августа 2020 года породного отвала ул. Новостройка 
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Приложение 8. Выписка из единого государственного реестра недвижимости 

от 21 августа 2020 года породного отвала п. Тайжина 
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Приложение 9. Выписка из единого государственного реестра недвижимости 

от 21 августа 2020 года породного отвала в районе ул. 9-я Штольня 
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Приложение 10. Выписка из единого государственного реестра недвижимости 

от 27 августа 2020 года здания сортировки и погрузки угля, расположенного 

на территории промплощадки шахты «Девятая» по ул. Ленина 

с  



 

 

Изм. 
 

Кол.уч
 

 
№док. 

 

Подпись 
 

Дата 
0173100008320000002/К/11/СМП-ПЗ.ТЧ 

 

Лист 
 

99 
  Ин

в.
 №

 п
од

л.
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 
 Вз

ам
. и

нв
. №

 

   

 
Лист 

103 

 
  



 

 

Изм. 
 

Кол.уч
 

 
№док. 

 

Подпись 
 

Дата 
0173100008320000002/К/11/СМП-ПЗ.ТЧ 

 

Лист 
 
100 

  Ин
в.
 №

 п
од

л.
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 
 Вз

ам
. и

нв
. №

 

   

 
Лист 

104 

Приложение 11. Выписка из единого государственного реестра недвижимости 

от 09 сентября 2020 года здания погрузки угля, расположенного на 

территории промплощадки вспомогательного ствола шахты «Капитальная» 

по ул. 9-й Штольни 
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Приложение 12. Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации 

№180 от 04 июня 2009 года «Об утверждении скорректированного проекта 

ликвидации ОАО «Шахта Капитальная» ОАО УК «Кузнецкуголь» 
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Приложение 13. Письмо №523 от 19.08.2020 ООО «Недра» о готовности 

поставки суглинка для производства работ 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НЕДРА» 
 
 

НЕДРА 
 
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Свердлова, д. 2 кв.117 

ИНН 4217184470 КПП421701001 
 
 

 
 

№Исх. 523 от 19.08.2020 
 
Коммерческое предложение! 
 

ООО «Недра» имеет возможность реализовать суглинок в объеме 250тыс.м3 по 
цене 185 руб. за 1 куб.м3, без НДС (Общество применяет упрощенную систему 
налогообложения). Условия поставки - самовывоз. 

 
Приложения: 
- Протокол испытаний на суглинок на1 листе от 27.12.2019; 
- Паспорт качества; 
- копия лицензии. 
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Приложение 14.  Лицензия ООО «Недра» на разработку участка глин 
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Приложение 15. Сертификат соответствия на Экомат GOODWAY-BIO 
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Приложение 16. ТУ на Экомат GOODWAY-BIO 
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Приложение 17. Информационное письмо по Экоматам GOODWAY-BIO 
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Приложение 18. Письмо № 08/23 от 23.08.20 ИП Гаспарян А.А. о готовности 

поставки извести гашеной 
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Приложение 19.  Письмо № 4169-4-3-10 от 21.08.20 ГУ МЧС России по 

Кемеровской области-Кузбассу о разделе ПМ ГОЧС 
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Приложение 20.  Коммерческие предложения на поставку Экоматов от ООО 

ПКФ «Точка опоры» 
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 Приложение 21.  Письма ООО «Водоканал» о согласовании приема 

ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод  
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Приложение 22.  Письмо № 93/07-20 от 20.07.2020 ООО «Стройсервис» о 

готовности поставки щебня горелых пород 
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Приложение 23.  Письмо № 8421/2020 от 23.10.2020 ООО «Водоканал» о 

готовности поставки воды для производства работ 
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Приложение 24.  Письмо № 06/977 от 11.09.2020 администрации 

Осинниковского городского округа о предполагаемом строительстве на 

участках производства работ 
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Приложение 25.  Акт обследования от 24.08.2020 и Дефектная ведомость 

администрации Осинниковского городского округа на восстановление 

дорожного покрытия по маршрутам перевозки ППП 
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Приложение 26.  Согласование маршрутов движения техники по территории 

Осинниковского городского округа 
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Приложение 27.  Согласование производства земляных работ вблизи ж/д 

путей  
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Приложение 28. Письмо администрации Осинниковского городского округа 

№ 01/1246 от 15.10.2020 г. о видовом составе растительности и схеме посадки 
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Приложение 29. Письмо администрации Осинниковского городского округа 

№ 01/1412 от 19.11.2020 г. о согласовании проектной документации 
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Приложение 34. Результаты замеров газов и температуры 

tокружающей среды = 15-19°С 

№ точки ППР, 
мБк/м2с 

СО 
(оксид 

углерода), % 

СН4  
(метан), % 

СО2  
(диоксид 

углерода), % 

Температура, 
°С 

А-4 35 - - 0,02 16 
А-5 45 - - 0,03 17 
А-6 39 - - 0,03 16 
А-7 51 - - 0,04 16 
А-8 40 - - 0,03 15 
В-3 36 - - 0,06 16 
В-4 64 - - 0,04 18 
В-5 45 - - 0,07 17 
В-6 57 - - 0,05 19 
В-7 51 - - 0,05 18 
В-8 42 - - 0,04 17 
В-9 47 - - 0,04 16 
С-3 43 - - 0,05 16 
С-4 60 - - 0,03 17 
С-5 54 - - 0,11 16 
С-6 43 - - 0,05 16 
С-7 37 - - 0,04 17 
С-8 67 - - 0,04 16 
С-9 58 - - 0,03 16 
D-2 87 - - 0,04 16 
D-3 47 - - 0,04 15 
D-4 43 - - 0,07 17 
D-5 69 - - 0,05 19 
D-6 102 - - 0,07 22 
D-7 245 - - 0,13 23 
D-8 76 - - 0,11 21 
D-9 54 - - 0,07 19 
E-1 65 - 0,05 0,04 20 
E-2 45 - - 0,05 19 
E-3 55 - - 0,04 17 
E-4 49 - - 0,18 18 
E-5 212 - - 0,58 22 
E-6 331 - - 0,72 31 
E-7 346 - - 1,34 25 
E-8 157 - - 0,48 27 
E-9 67 - - 0,22 20 

E-10 75 - - 0,07 18 
F-1 59 - 0,06 0,06 18 
F-2 75 - 0,05 0,04 17 
F-3 54 - - 0,04 25 
F-4 201 - - 0,21 19 
F-5 759 - - 0,65 22 
F-6 327 - - 0,51 44 
F-7 135 - - 0,09 46 
F-8 114 - - 0,06 43 
F-9 67 - - 0,05 19 

F-10 54 - - 0,05 25 
G-1 76 - 0,02 0,04 21 
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№ точки ППР, 
мБк/м2с 

СО 
(оксид 

углерода), % 

СН4  
(метан), % 

СО2  
(диоксид 

углерода), % 

Температура, 
°С 

G-2 54 - - 0,04 17 
G-3 39 - - 0,09 20 
G-4 98 - - 0,12 32 
G-5 738 - - 0,41 66 
G-6 1550 - - 0,31 29 
G-7 145 - - 0,12 38 
G-8 60 - - 0,03 21 
G-9 54 - - 0,04 17 

G-10 49 - - 0,04 16 
H-1 50 - - 0,05 16 
H-2 57 - - 0,05 17 
H-3 47 - - 0,04 16 
H-4 39 - - 0,03 19 
H-5 51 - - 0,04 18 
H-6 43 - - 0,05 15 
H-7 67 - - 0,04 16 
H-8 48 - - 0,04 17 
H-9 52 - - 0,03 17 

H-10 41 - - 0,04 18 
I-1 28 - - 0,06 16 
I-2 37 - - 0,03 16 
I-3 48 - - 0,04 15 
I-4 71 - - 0,04 17 
I-5 85 - - 0,05 17 
I-6 105 - - 0,05 20 
I-7 56 - - 0,04 16 
I-8 45 - - 0,03 16 
I-9 68 - - 0,04 15 
J-2 47 - - 0,05 18 
J-3 56 - - 0,04 16 
J-4 53 - - 0,04 16 
J-5 97 - - 0,03 17 
J-6 85 - - 0,03 16 
J-7 70 - - 0,04 19 
J-8 46 - - 0,04 18 
J-9 39 - - 0,05 15 
K-2 28 - - 0,04 16 
K-3 67 - - 0,04 17 
K-4 45 - - 0,05 16 
K-5 42 - - 0,06 17 
K-6 50 - - 0,05 16 
K-7 46 - - 0,05 18 
K-8 71 - - 0,02 16 
L-3 54 - - 0,05 16 
L-4 37 - - 0,04 18 
L-5 46 - - 0,03 16 
L-6 65 - - 0,04 17 
L-7 47 - - 0,04 16 
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Результаты замеров газов и температуры в скважинах в аномальных точках 

на глубине 2,5м 

tокружающей среды = 22°С 

№ точки ППР, 
мБк/м2с 

СО 
(оксид 

углерода), % 

СН4  
(метан), % 

СО2  
(диоксид 

углерода), % 

Температура, 
°С 

Е-6 541 - - 0,92 37 
Е-7 426 - - 1,31 29 
F-5 830 - - 0,58 30 
F-6 311 - - 0,54 49 
G-5 650 - - 0,44 68 
G-6 1728 - - 0,38 30 
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Приложение 35. Решение от 27 декабря 1956 года №594 Исполнительного 

комитета Осинниковского городского совета депутатов трудящихся 
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Приложение 36. Свидетельства о праве пользования землей 
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Приложение 37. Письмо администрации Осинниковского городского округа 

№ 02/1393 от 02.10.2020г. о направлении рекультивации 
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Приложение 38. Выкопировки из Проекта ликвидации ОАО «Шахта 

Капитальная» АО УК «Кузнецкуголь» Том 1 
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Приложение 39. Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации 

№46 от 29 января 2020 года «О проведении открытого конкурса в 

электронной форме…» 
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Приложение 40. Письмо администрации Осинниковского городского округа 

№01/48 от 21 января 2019 года 
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Приложение 41. Выписка из Распоряжения администрации Осинниковского 

городского округа № 478/1 от 6 августа 2020 года о сносе зданий 
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Приложение 42. Письмо администрации Осинниковского городского округа 

от 10.03.2021 № 01/231 о размещении породных отвалов в границах 

населенных пунктов 
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Приложение 43. Выкопировка выписки из ЕГРЮЛ Сведения о юридическом 

лице ОАО " ШАХТА КАПИТАЛЬНАЯ " по состоянию на 09.02.21 
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Приложение 45. Письмо Ростехнадзора от 14.04.2021 г. № 340-3650 

«Уведомление об отказе во внесении сведений в реестр заключений 

экспертизы промышленной безопасности» 
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