
	Российская Федерация
Кемеровская область

Администрация
Осинниковского городского округа
	Утверждаю
Заместитель Председателя 
управляющего совета

_________________ И.В. Романов




ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЮЩЕГО СОВЕТА
(проектного комитета) по реализации программы
развития монопрофильного муниципального образования –
Осинниковский городской округ

22.09.2017г.  Время проведения (местное) 11.00

Присутствовали

	Романов Игорь Васильевич
	- Глава Осинниковского городского округа, заместитель председателя совета

	Смольков 
Дмитрий Петрович
	- Куратор (линейный менеджер) моногорода от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», заместитель председателя совета (по скайпу)

	Куралесова
Елена Николаевна
	- Начальник отдела содействия малому и среднему предпринимательству, ответственный секретарь Управляющего совета

	Члены комиссии


	Баландина 
Элеонора Альтафовна
	- Начальник финансового управления г.Осинники


	Быков 
Александр Сергеевич
	- Председатель Совета народных депутатов


	Ефиманова 
Оксана Викторовна
	- Заместитель Главы городского округа по строительству

	Жданов 
Олег Владимирович
	- Директор ООО «Цех переработки сельскохозяйственной продукции «Вишневый город»

	Кауров 
Виталий Викторович
	-Первый заместитель Главы городского округа

	Лапшин 
Алексей Васильевич
	- Заместитель директора по экономике ООО «Шахта «Осинниковская»

	Максимов 
Илья Владимирович
	- Заместитель Главы городского округа по ЖКХ

	Макулов 
Сергей Павлович
	- Директор ООО «Форест»


	Мальцева 
Лариса Ивановна
	- Руководитель МКУ «КУМИ»


	Миллер 
Елена Викторовна
	- Заместитель Главы городского округа по социальным вопросам

	Самарская 
Юлия Анатольевна
	- Заместитель Главы городского округа по экономике и коммерции

	Скрябина 
Любовь Алексеевна
	- Управляющий делами - руководитель аппарата администрации



Повестка заседания:
Актуализация паспорта программы «Комплексное развитие моногорода Осинники».

Докладчики:

1) Ефиманова О.В. – заместитель Главы городского округа по строительству:

1.1) Произведена смена руководителя следующих проектов:
«Благоустройство аллеи по улице Победы»;
«Ремонт центральной дороги по ул. Победы»;
«Строительство автомобильных дорог к инвестиционным проектам».

Предыдущий руководитель проектов Ефиманова О.В., заместитель Главы городского округа по строительству, действующий руководитель проектов - Максимов И.В., заместитель Главы городского округа по ЖКХ.

1.2) В проекте «Благоустройство городской зоны отдыха «Вишневый парк» изменен срок контрольных точек:
- «Подписаны акты приемки выполненных работ» с 01.10.2017 на 27.07.2017;
- «Проект завершен. Утвержден итоговый отчет» с 01.11.2017 на 25.08.2017.
Основание: фактическое завершение работ по реализации проекта, подписание акта выполненных работ.

1.3) В проекте «Благоустройство парка «Гагарина» изменен срок контрольных точек:
- «Проект инициирован» с 01.01.2018 на 01.01.2019;
- «Подписан договор с исполнителем работ по благоустройству» с 01.06.2018                на 01.06.2019;
- «Утверждены паспорт и сводный план проекта» с 01.07.2018 на 01.07.2019;
- «Подписаны акты приемки выполненных работ» с 01.09.2018 на 01.09.2019;
- «Проект завершен. Утвержден итоговый отчет» с 01.10.2018 на 01.10.2019.
Основание: возможные риски, связанные с поиском инвестора данного проекта.

1.4) Скорректирован бюджет проекта «Благоустройство городской зоны отдыха «Вишневый парк» с 15,00 млн. руб. до 3,05 млн. руб.
В том числе средства местного бюджета - 0,29 млн. руб., внебюджетные источники финансирования - 2,76 млн. руб.
Основание: фактическая стоимость выполненных работ составила 3,05 млн. руб.
[bookmark: _GoBack]
2) Максимов И.В. - заместитель Главы городского округа по ЖКХ:

2.1) В проекте «Ремонт центральной дороги по ул. Победы» изменен срок контрольной точки:
- «Заключен контракт с исполнителем работ» с 01.07.2017 на 02.10.2017;
Основание: жалоба в ФАС на действия Заказчика во время проведения конкурсных процедур на определение подрядной организации на выполнение работ по ремонту центральной дороги.

2.2) Скорректирован бюджет проекта «Благоустройство аллеи по  улице Победы»         с 7,00 млн. руб. до 3,48 млн. руб.
В том числе средства федерального бюджета - 2,43 млн. руб., средства регионального бюджета - 0,9 млн. руб., средства местного бюджета - 0,15 млн. руб.
Основание: перераспределение бюджетных средств.

2.3) Скорректирован бюджет проекта «Ремонт центральной дороги по ул. Победы»       с 76,356 млн. руб. до 30,4 млн. руб.
В том числе средства регионального бюджета - 30,0 млн. руб., средства местного бюджета - 0,4 млн. руб.
Основание: уменьшение сметы из-за содержания работ: часть центральной улицы – капитальный ремонт, часть центральной улицы – текущий ремонт.

3) Миллер Е.В. - заместитель Главы городского округа по социальным вопросам:

3.1) В проекте «Ремонт зоны регистрации и ожидания приема ГБУЗ КО «Осинниковская городская больница» изменен срок контрольной точки:
- «Заключен контракт с исполнителем работ» с 11.07.2017 на 07.07.2017.
Основание: фактическое завершение конкурсных процедур и определение подрядной организации на проведение работ.

3.2) Скорректирован бюджет проекта «Ремонт зоны регистрации и ожидания приема ГБУЗ КО «Осинниковская городская больница» с 1,196 млн. руб. до 1,722 млн. руб.
В том числе средства ТФОМС - 0,424 млн. руб., внебюджетные источники финансирования - 1,298 млн. руб.
Основание: уменьшение сметы в связи с торгами.

4) Самарская Ю.А. - заместитель Главы городского округа по экономике и коммерции:

4.1) В Разделе 2 «Содержание программы» скорректированы следующие показатели:
- «Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия»:
2017 год: с 778,552 млн. руб. на 717,652 млн. руб.;
2018 год: с 1430,052 млн. руб. на 1369,152 млн. руб.

- «Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием»:
2017 год: с 1202,0 млн. руб. на 1262,9 млн. руб.;
2018 год: с 1502,0 млн. руб. на 1562,9 млн. руб.

4.2) Мероприятие «Подача заявки на присвоение статуса ТОСЭР» исключено из паспорта программы.
Основание: система налогообложения резидентов, планируемых к включению в программу, не соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)».

4.3) В мероприятии «Создание муниципального проектного офиса» изменен срок контрольных точек:
- «Мероприятие инициировано. Утвержден план мероприятия» с 01.06.2017               на 01.12.2017;
- «Утверждены единственным учредителем учредительные документы организации-исполнителя функции проектного офиса» с 01.08.2017 на 01.02.2018;
- «Получено свидетельство о внесении организации в ЕГРЮЛ» с 01.09.2017                на 01.03.2018;
- «Утверждены штатное расписание и должностные инструкции сотрудников»             с 01.10.2017 на 01.04.2018;
- «Подписаны трудовые контракты со всеми сотрудниками» с 01.11.2017                    на 01.05.2018;
- «Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии» с 31.12.2017                  на 30.06.2018.
Основание: проведение мероприятий по изысканию финансирования штатных единиц.

4.4) В проекте «Строительство автомобильных дорог к инвестиционным проектам» изменен срок контрольных точек:
- «Проект инициирован. Утверждены паспорт и сводный план проекта» с  01.10.2017 на 01.10.2018;
- «Определен исполнитель работ по разработке ПСД. Подписан контракт»                    с 01.11.2017 на 01.11.2018;
- «Утверждена и направлена в ФРМ заявка на софинансирование строительства»          с 01.01.2018 на 01.01.2019;
- «Подписан контракт с исполнителем работ по строительству» с 01.03.2018                на 01.03.2019;
- «Автомобильные дороги построены. Подписан акт приемки работ» с 30.09.2020         на 30.09.2021;
- «Проект завершен. Утвержден итоговый отчет» с 31.10.2020 на 31.10.2021.
	Основание: отсутствие финансирования.
  
4.5) В проекте «Реконструкция водозаборных сооружений на реке Кондома» изменен срок контрольных точек:
- «Проект инициирован» с 01.10.2017 на 01.10.2018;
- «Разработана проектная документация. Получено положительное заключение госэкспертизы» с 01.01.2018 на 01.01.2019;
- «Получены меры государственной поддержки» с 01.09.2018 на 01.09.2019;
- «Проведена реконструкция. Подписан акт ввода в эксплуатацию» с 01.11.2019           на 01.11.2020;
- «Проект завершен. Утвержден итоговый отчет» с 01.12.2019 на 01.12.2020.
	Основание: отсутствие финансирования.

4.5) В проекте «Расширение цеха по переработке  сельскохозяйственной продукции» изменен срок контрольной точки:
- «Расширено производство. Подписан отчет руководителя проекта» с 01.09.2017           на 01.11.2017.

Решили:
1. Управляющему совету внести указанные изменения в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Осинники».
2. Направить скорректированный паспорт программы на утверждение Регионального проектного офиса.

Секретарь Управляющего совета                                                                       Е.Н. Куралесова
