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Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжений разрабатываются в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 "Требований к схемам теплоснабжения", утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 года.
Оценка финансовых потребностей для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей производилась на основании:
· утвержденных инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций города, а также предложений по их корректировке;
· технико-коммерческих предложений заводов-изготовителей;
· сводных сметных расчетов организаций-подрядчиков;
· проектов-аналогов.
В рамках актуализации Схемы теплоснабжения Осинниковского городского округа рассмотрены два сценария развития системы теплоснабжения города.
Оба сценария имеют ряд общих мероприятий, которые должны быть реализованы в любом случае, а именно: 
· строительство 5 блочно-модульных котельных взамен существующих;
· реконструкция 3х котельных пос. Тайжина;
· реконструкция сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс;
· восстановление циркуляционных трубопроводов сетей ГВС до потребителей, подключенных по тупиковой схеме;
· строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей;
· мероприятия на ЦТП, в том числе их автоматизация.
Отличие в Сценариях заключается в реализации мероприятий, указанных вмероприятиях с выводом из эксплуатации котельных №№2, 3 и подключением потребителей к ЮК ГРЭС. Так, Сценарий 1 предполагает строительство нового ЦТП с переключением на него абонентов котельных №2 и №3, а также строительство ПНС на магистральных сетях в районе ЦТП-1. Сценарий 2 взамен вышеуказанных мероприятий предполагает реконструкцию котельной №3 для ликвидации дефицита тепловой мощности на данном источнике.
Общая стоимость мероприятий по Сценарию 1 на период 2019-2028 гг. в прогнозных ценах без учета НДС оценивается в размере 1 922 017,35 тыс.руб. 
Общая стоимость мероприятий по Сценарию 2 на период 2019-2028 гг. в прогнозных ценах без учета НДС оценивается в размере 1 699 284,06 тыс.руб.
Ниже представлены ключевые мероприятия по сценариям развития системы теплоснабжения Осинниковского городского округа. Детальное описание каждого сценария приведено в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения».


Таблица 12.1.1 Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Осинниковского городского округа (Сценарий 1)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации
	Год окончания реализации
	Стоимость в прогнозных  ценах , тыс. руб. без НДС
	в т.ч. по годам:

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Мероприятия на источниках

	1
	Вывод из эксплуатации котельной школы №7. Установка БМК на месте котельной
	2021
	2021
	7991,38
	0,00
	0,00
	7991,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Вывод из эксплуатации котельной школы №16. Установка БМК на месте котельной 
	2022
	2022
	11416,11
	0,00
	0,00
	0,00
	11416,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Вывод из эксплуатации котельной Тобольская. Установка БМК на месте котельной 
	2023
	2023
	54470,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54470,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Вывод из эксплуатации котельнойж/д №1. Установка БМК на месте котельной 
	2024
	2024
	25458,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25458,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Вывод из эксплуатации котельной ж/д №2. Установка БМК на месте котельной 
	2025
	2025
	31467,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31467,35
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Реконструкция котельной №3Т
	2020
	2026
	13582,49
	0,00
	3484,27
	1810,46
	0,00
	0,00
	1993,02
	2070,04
	4224,70
	0,00
	0,00

	7
	Реконструкция котельной №4Т
	2023
	2023
	4477,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4477,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Реконструкция котельной №5Т
	2022
	2022
	112333,32
	0,00
	0,00
	0,00
	112333,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого:
	261196,90
	0,00
	3484,27
	9801,84
	123749,42
	58947,45
	27451,82
	33537,39
	4224,70
	0,00
	0,00

	Мероприятия по концессионным соглашениям

	1
	Строительство магистральных тепловых сетей от ЦТП-7 до стр. ЦТП-8
	2020
	2021
	88840,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44420,00
	44420,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Строительство участка квартальных сетей котельных № 2, 3 для подключения к новому ЦТП
	2022
	2023
	98876,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49438,00
	49438,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Строительство ПНС (если необходимость подтвержена расчетами)
	2019
	2020
	14495,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7247,5
	7247,5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Строительство ЦТП-8
	2021
	2021
	10000,00
	0,00
	0,00
	10000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого:
	212211,00
	0,00
	0,00
	10000,00
	44420,00
	51667,5
	56685,5
	49438,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 Реконструкция ветхих сетей

	1
	Реконструкция тепловых сетей ж/д 2 (отопл. , ГВС)
	2020
	2020
	7709,54
	0,00
	7709,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Реконструкция тепловых сетей ж/д 1 (отпл., ГВС)
	2020
	2020
	29378,23
	0,00
	29378,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Реконструкция тепловых сетей котельной № 5Т (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода)
	2020
	2028
	91924,97
	0,00
	8972,04
	9323,92
	9514,49
	9882,18
	10264,08
	10660,75
	10878,64
	11100,99
	11327,88

	4
	Реконструкция тепловых сетей котельной № 3Т (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода)
	2020
	2028
	77371,14
	0,00
	7551,56
	7847,73
	8008,13
	8317,61
	8639,05
	8972,91
	9156,30
	9343,45
	9534,42

	5
	Реконструкция сетей котельной школы № 7
	2021
	2021
	1379,87
	0,00
	0,00
	1379,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Реконструкция сетей котельной № 2 (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода)
	2021
	2028
	160464,46
	0,00
	0,00
	18036,23
	18404,87
	19116,13
	19854,88
	20622,19
	21043,68
	21473,79
	21912,69

	7
	Реконструкция сетей котельной № 3 
	2024
	2028
	46063,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8718,02
	9054,94
	9240,01
	9428,87
	9621,58

	8
	Ремонт сетей котельной Тобольская (от котельной до ТК-1)
	2024
	2028
	26157,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4950,52
	5141,84
	5246,93
	5354,17
	5463,61

	9
	Замена сетей ГВС от котельной № 4Т
	2020
	2020
	20822,02
	0,00
	20822,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Замена сетей школы № 16
	2022
	2022
	5832,51
	0,00
	0,00
	0,00
	5832,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Замена сетей котельной БИС (отопление, ГВС)
	2024
	2028
	50302,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10060,46
	10060,46
	10060,46
	10060,46
	10060,46

	12
	Сети от ЦТП-5
	2021
	2028
	202204,05
	0,00
	0,00
	25275,51
	25275,51
	25275,51
	25275,51
	25275,51
	25275,51
	25275,51
	25275,51

	13
	Сети от ЦТП-6
	2021
	2028
	161100,30
	0,00
	0,00
	20137,54
	20137,54
	20137,54
	20137,54
	20137,54
	20137,54
	20137,54
	20137,54

	14
	Сети от ЦТП-7
	2021
	2028
	295626,90
	0,00
	0,00
	36953,36
	36953,36
	36953,36
	36953,36
	36953,36
	36953,36
	36953,36
	36953,36

	Итого:
	1176336,78
	0,00
	74433,39
	118954,15
	124126,40
	119682,33
	144853,43
	146879,48
	147992,43
	149128,13
	150287,04

	Восстановление циркуляционных трубопроводов сетей ГВС

	1
	Зона действия ЦТП-1,2
	2021
	2028
	62964,53
	0,00
	0,00
	7077,22
	7221,87
	7500,96
	7790,84
	8091,92
	8257,31
	8426,09
	8598,31

	2
	Зона действия ЦТП-4
	2021
	2028
	17443,60
	0,00
	0,00
	1960,66
	2000,74
	2078,06
	2158,36
	2241,78
	2287,59
	2334,35
	2382,06

	3
	Зона действия ЦТП-5
	2025
	2028
	11207,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2717,50
	2773,04
	2829,72
	2887,56

	4
	Зона действия ЦТП-6
	2021
	2028
	19827,11
	0,00
	0,00
	2228,57
	2274,12
	2362,00
	2453,28
	2548,09
	2600,17
	2653,32
	2707,55

	5
	Зона действия ЦТП-7
	2021
	2028
	14340,31
	0,00
	0,00
	1611,85
	1644,80
	1708,36
	1774,38
	1842,95
	1880,62
	1919,06
	1958,28

	6
	Зона действия котельной ж/д №2
	2021
	2022
	2751,65
	0,00
	0,00
	1361,91
	1389,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Зона действия котельной №2
	2021
	2028
	21479,05
	0,00
	0,00
	2414,25
	2463,59
	2558,80
	2657,69
	2760,39
	2816,81
	2874,39
	2933,13

	8
	Зона действия котельной №3
	2021
	2028
	15000,05
	0,00
	0,00
	1686,01
	1720,47
	1786,96
	1856,01
	1927,74
	1967,14
	2007,35
	2048,38

	9
	Зона действия котельной №3Т
	2021
	2028
	28606,73
	0,00
	0,00
	3215,40
	3281,12
	3407,92
	3539,62
	3676,41
	3751,55
	3828,23
	3906,48

	10
	Зона действия котельной №4Т
	2025
	2028
	7306,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1826,61
	1826,61
	1826,61
	1826,61

	11
	Зона действия котельной №5Т
	2021
	2028
	28212,78
	0,00
	0,00
	3171,12
	3235,93
	3360,99
	3490,88
	3625,78
	3699,89
	3775,51
	3852,68

	12
	Зона действия котельной Тобольская
	2023
	2023
	627,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	627,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого:
	229767,67
	0,00
	0,00
	24726,99
	25232,38
	25391,67
	25721,07
	31259,18
	31860,75
	32474,61
	33101,03

	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей

	1
	Детский сад на 340 мест (6 микрорайон)
	2024
	2024
	327,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	327,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Детский сад на 140 мест (50 лет Рудника, 6)
	2019
	2019
	318,82
	318,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	5-ти этажный жилой дом №10 по ул. Победы
	2021
	2021
	147,73
	0,00
	0,00
	147,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Строительство группы домов по ул. Крупской
	2022
	2024
	439,19
	0,00
	0,00
	0,00
	140,88
	146,33
	151,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	3-х этажный жилой дом №1/1 по ул. Тельмана
	2020
	2020
	513,61
	0,00
	513,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	8-ми этажный жилой дом №16а по ул. Ермака
	2020
	2020
	496,76
	0,00
	496,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого:
	2243,59
	318,82
	1010,37
	147,73
	140,88
	146,33
	479,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятия на ЦТП

	1
	Установка бака-аккумулятора на ЦТП-1 взамен исчерпавшего эксплуатационный ресурс
	2024
	2024
	5048,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5048,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Установка приборов учета на ЦТП-2
	2021
	2021
	85,70
	0,00
	0,00
	85,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Установка приборов учета на ЦТП-5
	2022
	2022
	87,45
	0,00
	0,00
	0,00
	87,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Установка приборов учета на ЦТП-6
	2023
	2023
	90,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Установка приборов учета на ЦТП-7
	2024
	2024
	94,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого:
	5407,28
	0,00
	0,00
	85,70
	87,45
	90,83
	5143,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по всем мероприятиям:
	1922017,35
	8422,11
	138935,93
	208537,19
	334226,54
	267501,73
	203649,10
	211676,05
	184077,88
	181602,75
	183388,07






Таблица 12.1.2 Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Осинниковского городского округа (Сценарий 2)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации
	Год окончания реализации
	Стоимость в прогнозных  ценах , тыс. руб. без НДС
	в т.ч. по годам:

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Мероприятия на источниках

	1
	Вывод из эксплуатации котельной школы №7. Установка БМК на месте котельной
	2021
	2021
	7991,38
	0,00
	0,00
	7991,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Вывод из эксплуатации котельной школы №16. Установка БМК на месте котельной 
	2022
	2022
	11416,11
	0,00
	0,00
	0,00
	11416,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Вывод из эксплуатации котельной Тобольская. Установка БМК на месте котельной 
	2023
	2023
	54470,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54470,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Вывод из эксплуатации котельной ж/д №1. Установка БМК на месте котельной 
	2024
	2024
	25458,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25458,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Вывод из эксплуатации котельной ж/д №2. Установка БМК на месте котельной 
	2025
	2025
	31467,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31467,35
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Реконструкция котельной №3Т
	2020
	2026
	13582,49
	0,00
	3484,27
	1810,46
	0,00
	0,00
	1993,02
	2070,04
	4224,70
	0,00
	0,00

	7
	Реконструкция котельной №4Т
	2023
	2023
	4477,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4477,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Реконструкция котельной №5Т
	2022
	2022
	112333,32
	0,00
	0,00
	0,00
	112333,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Реконструкция котельной №3
	2020
	2020
	24331,84
	0,00
	24331,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого:
	285528,74
	0,00
	27816,11
	9801,84
	123749,42
	58947,45
	27451,82
	33537,39
	4224,70
	0,00
	0,00

	 Реконструкция ветхих сетей

	1
	Реконструкция тепловых сетей ж/д 2 (отопл. , ГВС)
	2020
	2020
	7709,54
	0,00
	7709,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Реконструкция тепловых сетей ж/д 1 (отпл., ГВС)
	2020
	2020
	29378,23
	0,00
	29378,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Реконструкция тепловых сетей котельной № 5Т (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода)
	2020
	2028
	91924,97
	0,00
	8972,04
	9323,92
	9514,49
	9882,18
	10264,08
	10660,75
	10878,64
	11100,99
	11327,88

	4
	Реконструкция тепловых сетей котельной № 3Т (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода)
	2020
	2028
	77371,14
	0,00
	7551,56
	7847,73
	8008,13
	8317,61
	8639,05
	8972,91
	9156,30
	9343,45
	9534,42

	5
	Реконструкция сетей котельной школы № 7
	2021
	2021
	1379,87
	0,00
	0,00
	1379,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Реконструкция сетей котельной № 2 (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода)
	2021
	2028
	160464,46
	0,00
	0,00
	18036,23
	18404,87
	19116,13
	19854,88
	20622,19
	21043,68
	21473,79
	21912,69

	7
	Реконструкция сетей котельной № 3 
	2024
	2028
	46063,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8718,02
	9054,94
	9240,01
	9428,87
	9621,58

	8
	Ремонт сетей котельной Тобольская (от котельной до ТК-1)
	2024
	2028
	26157,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4950,52
	5141,84
	5246,93
	5354,17
	5463,61

	9
	Замена сетей ГВС от котельной № 4Т
	2020
	2020
	20822,02
	0,00
	20822,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Замена сетей школы № 16
	2022
	2022
	5832,51
	0,00
	0,00
	0,00
	5832,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Замена сетей котельной БИС (отопление, ГВС)
	2024
	2028
	50302,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10060,46
	10060,46
	10060,46
	10060,46
	10060,46

	12
	Сети от ЦТП-5
	2021
	2028
	202204,05
	0,00
	0,00
	25275,51
	25275,51
	25275,51
	25275,51
	25275,51
	25275,51
	25275,51
	25275,51

	13
	Сети от ЦТП-6
	2021
	2028
	161100,30
	0,00
	0,00
	20137,54
	20137,54
	20137,54
	20137,54
	20137,54
	20137,54
	20137,54
	20137,54

	14
	Сети от ЦТП-7
	2021
	2028
	295626,90
	0,00
	0,00
	36953,36
	36953,36
	36953,36
	36953,36
	36953,36
	36953,36
	36953,36
	36953,36

	Итого:
	1176336,78
	0,00
	74433,39
	118954,15
	124126,40
	119682,33
	144853,43
	146879,48
	147992,43
	149128,13
	150287,04

	Восстановление циркуляционных трубопроводов сетей ГВС

	1
	Зона действия ЦТП-1,2
	2021
	2028
	62964,53
	0,00
	0,00
	7077,22
	7221,87
	7500,96
	7790,84
	8091,92
	8257,31
	8426,09
	8598,31

	2
	Зона действия ЦТП-4
	2021
	2028
	17443,60
	0,00
	0,00
	1960,66
	2000,74
	2078,06
	2158,36
	2241,78
	2287,59
	2334,35
	2382,06

	3
	Зона действия ЦТП-5
	2025
	2028
	11207,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2717,50
	2773,04
	2829,72
	2887,56

	4
	Зона действия ЦТП-6
	2021
	2028
	19827,11
	0,00
	0,00
	2228,57
	2274,12
	2362,00
	2453,28
	2548,09
	2600,17
	2653,32
	2707,55

	5
	Зона действия ЦТП-7
	2021
	2028
	14340,31
	0,00
	0,00
	1611,85
	1644,80
	1708,36
	1774,38
	1842,95
	1880,62
	1919,06
	1958,28

	6
	Зона действия котельной ж/д №2
	2021
	2022
	2751,65
	0,00
	0,00
	1361,91
	1389,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Зона действия котельной №2
	2021
	2028
	21479,05
	0,00
	0,00
	2414,25
	2463,59
	2558,80
	2657,69
	2760,39
	2816,81
	2874,39
	2933,13

	8
	Зона действия котельной №3
	2021
	2028
	15000,05
	0,00
	0,00
	1686,01
	1720,47
	1786,96
	1856,01
	1927,74
	1967,14
	2007,35
	2048,38

	9
	Зона действия котельной №3Т
	2021
	2028
	28606,73
	0,00
	0,00
	3215,40
	3281,12
	3407,92
	3539,62
	3676,41
	3751,55
	3828,23
	3906,48

	10
	Зона действия котельной №4Т
	2025
	2028
	7306,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1826,61
	1826,61
	1826,61
	1826,61

	11
	Зона действия котельной №5Т
	2021
	2028
	28212,78
	0,00
	0,00
	3171,12
	3235,93
	3360,99
	3490,88
	3625,78
	3699,89
	3775,51
	3852,68

	12
	Зона действия котельной Тобольская
	2023
	2023
	627,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	627,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого:
	229767,67
	0,00
	0,00
	24726,99
	25232,38
	25391,67
	25721,07
	31259,18
	31860,75
	32474,61
	33101,03

	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей

	1
	Детский сад на 340 мест (6 микрорайон)
	2024
	2024
	327,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	327,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Детский сад на 140 мест (50 лет Рудника, 6)
	2019
	2019
	318,82
	318,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	5-ти этажный жилой дом №10 по ул. Победы
	2021
	2021
	147,73
	0,00
	0,00
	147,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Строительство группы домов по ул. Крупской
	2022
	2024
	439,19
	0,00
	0,00
	0,00
	140,88
	146,33
	151,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	3-х этажный жилой дом №1/1 по ул. Тельмана
	2020
	2020
	513,61
	0,00
	513,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	8-ми этажный жилой дом №16а по ул. Ермака
	2020
	2020
	496,76
	0,00
	496,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого:
	2243,59
	318,82
	1010,37
	147,73
	140,88
	146,33
	479,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятия на ЦТП

	1
	Установка бака-аккумулятора на ЦТП-1 взамен исчерпавшего эксплуатационный ресурс
	2024
	2024
	5048,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5048,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Установка приборов учета на ЦТП-2
	2021
	2021
	85,70
	0,00
	0,00
	85,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Установка приборов учета на ЦТП-5
	2022
	2022
	87,45
	0,00
	0,00
	0,00
	87,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Установка приборов учета на ЦТП-6
	2023
	2023
	90,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Установка приборов учета на ЦТП-7
	2024
	2024
	94,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого:
	5407,28
	0,00
	0,00
	85,70
	87,45
	90,83
	5143,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по всем мероприятиям:
	1699284,06
	318,82
	103259,87
	153716,40
	273336,53
	204258,59
	203649,10
	211676,05
	184077,88
	181602,75
	183388,07







Более 75% затрат приходится на мероприятия на тепловых сетях. Такое распределение затрат обусловлено необходимостью как реконструкции тепловых сетей в связи с достижением предельного технического состояния (физический износ), так и для улучшения качества горячего водоснабжения за счет строительства циркуляционных трубопроводов ГВС.
[bookmark: _Toc10799526]Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
Предложения по источникам инвестиций для осуществления мероприятий по развитию системы теплоснабжения Осинниковского городского округа сформированы с учетом требований действующего законодательства:
· Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;
· Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
· Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».
В соответствии с действующим законодательством, по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, обеспечивающая реализацию инвестиционных проектов для развития системы теплоснабжения. Однако у Осинниковского городского округа отсутствует инвестпрограмма, поэтому основными источниками финансирования будут являться городской бюджет и собственные средства ресурсоснабжающей организации – МКП ОГО «Теплоэнерго».
[bookmark: _Toc10799527]Расчеты экономической эффективности инвестиций
Методика расчета
Оценка эффективности инвестиций в развитие системы теплоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре выполнена в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденными Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21 июня 1999 года №ВК 477.
Расчет экономической эффективности инвестиций выполнен методом разностных потоков, учитывающим сравнение параметров функционирования системы теплоснабжения при базовом варианте развития (Сценарий 1) и при реализации Сценария2.
Основными критериями оценки эффективности являются:
· чистый дисконтированный доход (NPV) — характеризует интегральный эффект от реализации проекта и определяется, как величина, полученная дисконтированием разницы между всеми годовыми оттоками и притоками реальных денег, накапливаемых в течение горизонта планирования; 
· внутренняя норма прибыли проекта (IRR) — ставка дисконтирования, при которой дисконтированная стоимость притоков реальных денег равна дисконтированной стоимости оттоков. Другими словами, это ставка дисконтирования, при которой NPV=0, т.е. норма прибыли на располагаемые инвестиционные ресурсы; 
· простой срок окупаемости (PВP) — это период времени, по окончании которого чистый объем поступлений (доходов) перекрывает объем инвестиций (расходов) в проект, и соответствует периоду, при котором накопительное значение чистого потока наличности изменяется с отрицательного на положительное;
· дисконтированный срок окупаемости (DPВP) проекта - расчет осуществляется по накопительному дисконтированному чистому потоку наличности. Дисконтированный срок окупаемости в отличие от простого учитывает стоимость капитала.
Экономическое окружение проекта
С целью формирования долгосрочного горизонта планирования ценовых последствий, параметров финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций применялся прогноз макроэкономических показателей социально-экономического развития РФ на период до 2036 года, опубликованный на сайте Министерства экономического развития РФ 28.11.2018 г.
Таблица 12.3.1 Прогноз макроэкономических показателей
	№ п/п
	Индексы
	Ед.изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Темп роста тарифа на тепловую энергию, % к предыдущему году
	%
	4,0%
	3,7%
	3,5%
	3,3%
	3,1%
	3,0%
	2,8%
	2,6%
	2,3%

	2
	Индекс роста потребительских цен, % в год
	%
	3,4%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%

	3
	Темп роста цены на топливо, % к предыдущему году
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	уголь
	%
	2,3%
	2,2%
	2,0%
	1,9%
	1,8%
	1,8%
	1,8%
	1,8%
	1,8%

	4
	Темп роста тарифа на покупную электрическую энергию, % к предыдущему году
	%
	3,0%
	3,0%
	3,0%
	3,0%
	3,0%
	2,5%
	2,5%
	2,5%
	2,5%

	5
	Темп роста тарифа на воду, % к предыдущему году
	%
	3,2%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	3,5%
	3,5%
	3,5%
	3,5%



Таблица 12.3.2 Ставки по налогам и прочие параметры
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	 Значение

	1
	Ставка налога на прибыль
	%
	20,0%

	2
	Ставка налога на имущество
	%
	2,2%

	3
	Ставка ЕСН
	%
	30,0%

	4
	Ставка дисконтирования
	%
	11,5%

	5
	Ставка кредитования
	%
	9,4%-11,8%

	6
	Срок кредитования
	лет
	10



Оценка экономической эффективности инвестиций
Оценка эффективности рассматриваемых Сценариев развития системы теплоснабжения Осинниковского городского округа (Сценарии 1-2) производилась методом разностных потоков, для сопоставления в качестве базового варианта выбран Сценарий 2, предполагающий отсутствие мероприятий по концессионным соглашениям. Результаты приведены в таблице 12.3.3.






















Таблица 12.3.3 Эффективность развития системы теплоснабжения Осинниковского ГО (Сценарий 1, 2)
	Сценарий 1
	Ед.изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Инвестиции
	тыс.руб
	0
	8 422
	138 936
	208 537
	334 227
	267 502
	203 649
	211 676
	184 078
	181 603
	183 388

	Затраты
	тыс.руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Топливо 
	тыс.руб.
	18 951
	19 349
	13 177
	13 283
	13 327
	13 580
	13 506
	13 550
	13 600
	13 845
	14 094

	объем
	тыс.тут
	22
	22
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	13
	13
	13

	стоимость
	руб./тут
	871
	889
	910
	930
	949
	967
	984
	1 002
	1 020
	1 038
	1 057

	Амортизация (дополнительная)
	тыс.руб.
	0
	0
	421
	7 368
	17 795
	34 506
	47 881
	58 064
	68 647
	77 851
	86 931

	Налог на имущество (дополнительный)
	тыс.руб.
	0
	93
	1 709
	5 445
	11 139
	17 183
	21 459
	24 862
	27 822
	30 233
	32 435

	Сценарий 2

	Инвестиции
	тыс.руб
	0
	319
	103260
	153716
	273 337
	204 259
	203 649
	211 676
	184 078
	181 603
	183 388

	Затраты
	тыс.руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Топливо 
	тыс.руб.
	18 951
	19 349
	19 622
	19 869
	20 045
	20 426
	20 475
	20 645
	20 822
	21 197
	21 579

	объем
	тыс.тут
	22
	22
	22
	21
	21
	21
	21
	21
	20
	20
	20

	стоимость
	руб./тут
	871
	889
	910
	930
	949
	967
	984
	1 002
	1 020
	1 038
	1 057

	Амортизация (дополнительная)
	тыс.руб.
	0
	0
	16
	5 179
	12 865
	26 532
	36 745
	46 927
	57 511
	66 715
	75 795

	Налог на имущество (дополнительный)
	тыс.руб.
	0
	4
	1 143
	3 912
	8 411
	13 232
	17 023
	20 671
	23 875
	26 531
	30 319

	Разностные потоки

	Поток от операционной деятельности 
	тыс.руб.
	0
	-89
	5 879
	5 053
	3 991
	2 895
	2 533
	2 903
	3 276
	3 651
	5 369

	Поток от инвестиционной деятельности
	тыс.руб.
	0
	-8 103
	-35 676
	-54 821
	-60 890
	-63 243
	0
	0
	0
	0
	0

	Поток от финансовой деятельности
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого денежный поток
	тыс.руб.
	0
	-8 192
	-29 798
	-49 767
	-56 899
	-60 348
	2 533
	2 903
	3 276
	3 651
	5 369

	Накопленный денежный поток
	тыс.руб.
	0
	-8 192
	-37 990
	-87 757
	-144 656
	-205 005
	-202 472
	-199 569
	-196 294
	-192 643
	-187 274

	Дисконтированный денежный поток
	тыс.руб.
	0
	-7 347
	-23 968
	-35 902
	-36 814
	-35 018
	1 318
	1 355
	1 371
	1 371
	1 808

	Дисконтированный накопленный денежный поток
	тыс.руб.
	0
	-7 347
	-31 315
	-67 217
	-104 031
	-139 049
	-137 731
	-136 376
	-135 005
	-133 634
	-131 826

	Расчет простого срока окупаемости (PBP)
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчет дисконтированного срока окупаемости (DPBP)
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1




[bookmark: _Toc10799528]Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения
Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации 2 сценариев развития системы теплоснабжения Осинниковского городского округа в отдельности рассчитаны для следующей теплоснабжающей организации: ПАО «ЮК ГРЭС».
При регулировании тарифов в сфере теплоснабжения для организаций, действующих в Осинниковском городском округе, применяется метод индексации установленных тарифов.
Описание метода расчета тарифа
Расчет тарифов методом индексации установленных тарифов осуществляется на основании Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. №760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения». 
При расчете тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка (далее - НВВ) определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых органом регулирования:
· базовый уровень операционных расходов,
· индекс эффективности операционных расходов (от 1% до 5%),
· нормативный уровень прибыли,
· показатели энергосбережения и энергетической эффективности.
В соответствии с Методикой НВВ складывается из операционных расходов, неподконтрольных расходов, расходов на приобретение энергетических ресурсов и прибыли.
Прогноз тарифных последствий для потребителей при реализации программы развития системы теплоснабжения 
При прогнозировании тарифных последствий для потребителей при реализациимероприятий для развития системы теплоснабжения по каждому из Сценариев учитывались в полном объеме капитальные вложения в строительство, модернизацию, техническое перевооружение, реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Расчет амортизации на период Схемы теплоснабжения производился линейным способом исходя из нормы амортизации и срока полезного использования 20 лет. Базой расчета амортизационных отчислений служит первоначальная стоимость амортизируемого имущества, рассчитываемая с учетом предполагаемых сроков ввода мощностей и их стоимости на момент ввода. Налог на имущество составляет 2,2% от остаточной стоимости основных средств.
Предельный уровень цены на тепловую энергию рассчитан исходя из принятого в сценарных условиях темпа роста тарифа на тепловую энергию на период действия Схемы теплоснабжения.
Расчет тарифных последствий для потребителей по каждому из сценариев развития системы теплоснабжения Осинниковского городского округа приведен ниже.



Рисунок 12-4-1 – Сравнительная характеристика предельного тарифа и тарифа по Сценарию 1


Рисунок 12-4-2– Сравнительная характеристика предельного тарифа и тарифа по Сценарию 2

Результаты прогнозирования ценовых (тарифных) последствия указывают на то, что реализация любого из сценариев развития системы теплоснабжения Осинниковского городского округа будет оказывать практически одинаковую нагрузку на потребителей. 

Предельно допустимый уровень тарифа на тепловую энергию	
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Предельно допустимый уровень тарифа на тепловую энергию	
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